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SAŽETAK 

Međunarodna federacija inženjera konzultanata (franc. Fédération Internationale des 

Ingénieurs Conseils; engl. the International Federation of Consulting Engineers) FIDIC 

osnovana je u srpnju 1913. godine s ciljem promicanja kvalitete, integriteta i održivosti u 

graditeljstvu s posebnim naglaskom na važnost zaštite projekta i prepoznatljivost kvalitete 

usluge koju na međunarodnoj razini pružaju nezavisni inženjeri konzultanti. FIDIC Uvjeti 

Ugovora uređuju područje građevinskog prava i sastoje se od Općih i Posebnih Uvjeta koji 

predstavljaju međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove. U 

posljednjih desetak godina primjenjuju se u Republici Hrvatskoj prilikom zaključenja ugovora 

o izvođenju radova na projektima sufinanciranim zajmovima međunarodnih banaka kao i na 

projektima sufinanciranim sredstvima fondova Europske unije. U radu se analiziraju 

specifičnosti u primjeni navedenih pravila u odnosu na odgovarajuće odredbe Zakona o 

obveznim odnosima. FIDIC Opći Uvjeti Ugovora objavljeni su u seriji knjiga pod nazivom 

„Rainbow Suite“ koji, ovisno o potrebama projekta, ugovornim stranama pružaju sadržaj 

potreban za zaključenje ugovora. Crvena knjiga sadrži Uvjete Ugovora o građenju za 

građevinske i inženjerske radove prema projektu naručitelja, Žuta sadrži Uvjete Ugovora za 

postrojenja, projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske, građevinske i inženjerske 

radove prema projektu izvođača, Srebrna sadrži Uvjete Ugovora za izvođenje radova prema 

modelu „ključ u ruke“ itd. U radu se razmatraju i odredbe Uvjeta Ugovora u pogledu primjene 

višeslojnih klauzula za rješavanje sporova. Daje se osvrt na obvezu provođenja prethodnog 

postupka pred stalnim i ad hoc Vijećima za rješavanje sporova, analizira se razlika pravne 

prirode takvog postupka u odnosu na postupak mirenja i arbitraže. Razmatra se relevantnost 

odluka Vijeća za rješavanje sporova, koje po svojoj prirodi mogu biti obvezujuće i konačne ili 

samo obvezujuće, te se analizira i njihova dokazna snaga u arbitražnom postupku. U 

zaključnom razmatranju naglašavaju se promjene koje donose novi Uvjeti Ugovora Crvene, 

Žute i Srebrne knjige, drugo izdanje, objavljeni 2017. godine, kao i novosti propisane njihovim 

amandmanima objavljenima 2022. godine. Dodatno se naglašavaju prednosti rješavanja 

sporova povjerenih visoko kvalificiranim pojedincima pravne i tehničke struke koji svojim 

znanjem i iskustvom u primjeni FIDIC modela ugovora zasigurno jamče uspješniju provedbu 

građevinskih projekata.  
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imenovanju rješavatelja sporova i formiranju Nacionalne liste rješavatelja sporova prema 

FIDIC Uvjetima Ugovora, Nacionalna lista rješavatelja sporova prema FIDIC Uvjetima 

Ugovora 

 

SUMMARY 

The International Federation of Consulting Engineers (French: Fédération Internationale des 

Ingénieurs Conseils) FIDIC was established in July 1913 with the aim of promoting quality, 

integrity and sustainability in construction with a special emphasis on the importance of project 

protection and recognition of the quality services provided internationally by independent 

consulting engineers.  The FIDIC Conditions of Contract regulate the area of construction law 

and consist of General and Special Conditions that represent the international contracting 

standard for construction and engineering works. In the last ten years, they have been applied 

in the Republic of Croatia when concluding contracts for the performance of works on projects 

co-financed by loans from international banks, as well as on projects co-financed by European 

Union funds. This paper analyses the specifics in the application of the mentioned rules in 

relation to the corresponding provisions of the Law on Obligations. The FIDIC General 

Conditions of Contract are published in a series of books called the "Rainbow Suite" which, 

depending on the needs of the project, provide the contracting parties with the content necessary 

to conclude a contract. The Red Book contains the Conditions of Contract for Construction for 

building and engineering works according to the client's project, the Yellow Book contains the 

Conditions of Contract for plants, design and building for electrotechnical and mechanical, 

building and engineering works according to the contractor's project, the Silver Book contains 

the Conditions of Contract for the execution of works according to the "Turnkey" model, etc. 

The paper also considers the provisions of the Conditions of Contract regarding the application 

of multi-level clauses for resolving disputes. The obligation to conduct a preliminary procedure 

before permanent and ad hoc Dispute Resolution Councils is reviewed, and the difference in 

the legal nature of such a procedure in relation to conciliation and arbitration procedures is 

analysed. The relevance of the decisions of the Dispute Resolution Council, which by their 

nature may be binding and final or merely binding, is considered, and their evidentiary power 

in arbitration proceedings is also analysed. The concluding discussion highlights the changes 



 
 

brought about by the new Conditions of Contract of the Red, Yellow and Silver Book, second 

edition, published in 2017, as well as the novelties prescribed by their amendments published 

in 2022. Additionally, the advantages of resolving disputes entrusted to highly qualified 

individuals of the legal and technical profession, who with their knowledge and experience in 

the application of the FIDIC contract model, certainly guarantee a more successful 

implementation of construction projects, are emphasized. 

 

KEYWORDS: 

FIDIC, Rainbow Suite, FIDIC Engineer, Dispute Resolution Council, arbitration, Rules for the 

Appointment of Dispute Adjudicators and the Formation of the National List of Dispute 

Adjudicators according to FIDIC Conditions of Contract, National List of Approved Dispute 

Adjudicators according to FIDIC Conditions of Contract 
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KRATICE 

 

BK  Bijela knjiga 

CK  Crvena knjiga 

DAAB Vijeće za izbjegavanje i rješavanje sporova   

DAB  Vijeće za rješavanje sporova 

FIDIC  Međunarodna federacija inženjera konzultanata 

FIDIC (GP) FIDIC Zlatna načela   

GIU  Gospodarsko interesno udruženje  

HGK  Hrvatska gospodarska komora  

OUU  Opći Uvjeti Ugovora  

OZ Ovršni zakon  

PUU  Posebni Uvjeti Ugovora 

SAS HGK Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori  

SK  Srebrna knjiga  

TS  Trgovački sud  

UU  Uvjeti Ugovora 

VTS  Visoki trgovački sud 

ZA  Zakon o arbitraži  

ZJN  Zakon o javnoj nabavi  

ZOO  Zakon o obveznim odnosima 

ZP Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore 

(Zagrebačka pravila)  

ZPUG  Zakon o prostornom uređenju i gradnji 

ŽK  Žuta knjiga  
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1. UVOD 

 

FIDIC Uvjeti Ugovora o građenju primjenjuju se u sudskoj i arbitražnoj praksi Republike 

Hrvatske unazad desetak i više godina. Predstavljaju međunarodni standard ugovora o građenju 

i primjenjuju se prilikom zaključivanja ugovora o izvođenju radova na izgradnji 

infrastrukturnih projekata sufinanciranih zajmovima međunarodnih financijskih institucija i 

projektima sufinanciranim fondovima Europske unije. 

Prilikom ugovaranja Općih i Posebnih Uvjeta Ugovora (dalje: OUU i PUU) ugovorne strane 

moraju biti svjesne njihove naglašene procesne discipline i različitosti u odnosu na 

odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (dalje: ZOO). Prvo izdanje Crvene i Žute 

knjige objavljeno 1999. godine (dalje: CK 1999., ŽK 1999.) najviše se kritiziralo zbog 

postojanja očite neravnoteže u pravima i obvezama ugovornih strana. Spomenuti prigovori su 

uvaženi te je neravnoteža ispravljena u novom, drugom izdanju CK i ŽK objavljenom 2017. 

godine. U domaćoj sudskoj i arbitražnoj praksi najčešće su stranke ugovarale OU iz CK 1999., 

odnosno Uvjete Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove prema projektima 

Naručitelja. U Republici Hrvatskoj trenutno ne postoji ovlašteni prijevod Crvene, Žute i Bijele 

knjige (drugo izdanje, 2017.) na hrvatski jezik. 

Nakon uvodnog dijela koji u kratkim crtama navodi osnovne značajke FIDIC modela ugovora, 

rad se osvrće na povijesni razvoj Međunarodne federacije inženjera konzultanata i njenih OUU, 

kao i na početak korištenja FIDIC OUU u kontekstu mjerodavnog prava Republike Hrvatske. 

Nakon toga rad se bavi pregledom serije knjiga izdanih od strane međunarodne organizacije 

FIDIC, poznatije pod nazivom Rainbow Suite.  Zatim, rad nastoji prikazati specifičnosti 

primjene odredbi FIDIC OU u odnosu na odgovarajuće odredbe ZOO-a. Analizira se uloga 

FIDIC Inženjera, promjena cijene ugovorenih radova, institut ugovorne kazne, kazne za 

zakašnjenje, primjena „sporne“ odredbe čl. 20.1. OUU, pojam Završnog izvještaja, uloga 

Podizvođača, Zajednice ponuditelja i dr.  Detaljno se obrađuje uloga Vijeća za rješavanje 

sporova te se prikazuju novosti u Republici Hrvatskoj koje ugovornim stranama, sada po prvi 

put, pružaju mogućnost odabira kvalificiranog pojedinca pravne i tehničke struke radi 

rješavanja sporova. U drugom dijelu rada, prikazuju se izmjene OU koje su objavljene 2017. 

godine uz promjene koje donose amandmani objavljeni 2022. godine. Prikazuju se odabrana 

rješenja sudske i arbitražne prakse u pogledu tumačenja spornih odredbi OU i PU FIDIC. Daje 

se osvrt na arbitražu kao na jedan od povoljnijih alternativnih načina rješavanja sporova. Na 

kraju se donose zaključna razmatranja u pogledu odabrane teme rada.  
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2. POVIJESNI RAZVOJ MEĐUNARODNE FEDERACIJE INŽENJERA 

KONZULTANATA (FIDIC) I NJENIH OPĆIH UVJETA UGOVORA 

 

Fédération internationale des ingénieurs-conseils („FIDIC“) kratica je za međunarodnu 

organizaciju poznatiju pod nazivom Međunarodna federacija inženjera konzultanata osnovanu 

davne 1913. godine.  

Na osnivačkoj skupštini održanoj u srpnju 1913. godine sudjelovalo je 59 sudionika odnosno 

službenih izaslanika država Austrije, Belgije, Kanade, Danske, Francuske, Njemačke, 

Mađarske, Nizozemske, Rusije, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a.1 

No, samo tri države (Belgija, Francuska i Švicarska) odlučile su osnovati Federaciju koja će 

djelovati prema trima temeljnim načelima, i to prema načelu kvalitete, integriteta i održivosti. 

Važno je spomenuti da se razvoj te organizacije odvijao u jeku svjetskog rata i političkih 

previranja što je onemogućilo redovan razvitak i ostvarenje zadanih ciljeva članica. Njezina 

aktivnost ojačala je tek kasnije, krajem četrdesetih godina 20. stoljeća. 

Značajniji pomak dogodio se 1959. godine kada su FIDIC-u pristupile Australija, Kanada, 

Južna Afrika te Sjedinjene Američke Države, čime su ovu organizaciju učinile pravom 

međunarodnom organizacijom, odnosno federacijom.2 

Republika Hrvatska jedna je od 104 trenutne  članice  FIDIC-a i to putem Udruge 

konzultantskih društava u graditeljstvu.3 

FIDIC je postao najpoznatiji po objavljivanju OUU za  izvođenje građevinskih radova, i to 

prema izdanjima poznatijim prema boji korica nego prema službenim nazivima, pa se tako 

raspoznaju Crvena, Žuta, Srebrna, Zelena, Bijela, Ružičasta, Zlatna knjiga itd., o čemu će više 

riječi biti u četvrtom poglavlju posvećenom seriji knjiga Rainbow Suite.  

Prvi OU FIDIC-a za građevinske radove bili su sastavljeni u cijelosti prema uzoru na britanske 

opće uvjete poznate pod nazivom ICE Conditions of Contract ili skraćeno „ICE Form“.4 Ti su 

uvjeti prenijeti u Crvenu knjigu 1956. godine, s time da im je tada dodana oznaka 

 
1 FIDIC Establishment, https://fidic.org.history, pristup stranici 29. 6. 2024. 
2 Ibid. 
3 Udruga konzultantskih društava u graditeljstvu, https://ukdg.hr/o-udruzi/, pristup stranici 29. 6. 2024.  
4 Vukmir, B., Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb, 2013., str.3.  

https://fidic.org.history/
https://ukdg.hr/o-udruzi/
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„međunarodni“, pa je posljedica takva razvoja bila prisutnost britanskog prava kao 

mjerodavnog za razumijevanje tih općih uvjeta.5 

Crvena knjiga doživjela je najveću afirmaciju kada je Svjetska banka uvrstila njeno treće 

izdanje u svoja Pravila o nabavci (Guidelines for Procurement) i to kao ugovorne uvjete koji se 

preporučuju kada se neki građevinski radovi izvode u okviru zajmova Svjetske banke.6 

U četvrtom izdanju Crvene knjige iz 1987. godine uklonjen je iz naslova naziv „međunarodni“, 

sugerirajući na taj način da se ti uvjeti mogu jednako upotrebljavati i u domaćim i u inozemnim 

radovima.7 Čak je i u tom četvrtom izdanju i dalje bilo prisutno britansko pravo pa je tako 

Inženjer bio imenovan od strane Naručitelja (kao „nezavisni čimbenik“) te je bio ovlašten 

donositi odluke obvezne za Izvođača. 

U početku su se OU dijelili na uvjete za izvođenje građevinskih radova i na uvjete za isporuku 

opreme, međutim, gradnjom kompleksnih objekata od Izvođača se počelo očekivati da preuzme 

i obveze projektiranja i isporuke opreme, uz pojačanu odgovornost poznatiju kao „ključ u 

ruke“.8  

Slijedom navedenih promjena Izvođači su sve češće počeli preuzimati složenije obveze 

projektiranja, građenja i isporuke opreme što je rezultiralo objavljivanjem i prvog izdanja 

Uvjeta za projektiranje - građenje i ključ u ruke (Conditions of Contract for Design Build and 

Turnkey) poznatih kao „Narančasta knjiga“, 1995. godine.9 Narančastom knjigom po prvi je put 

predviđeno građenje uz uvjet „ključ u ruke“ i istovremeno je napuštena i tradicionalna britanska 

uloga Inženjera kao onoga koji donosi odluke.10 

Važno je spomenuti da je tada po prvi put uveden nepristran forum za rješavanje sporova 

tijekom građenja, poznatiji pod nazivom „Odbor za rješavanje sporova“ (engl. „Dispute 

Adjudication Board“). Opći uvjeti FIDIC-a od njihova donošenja pa sve do danas utjecali su 

na oblik i sadržaj ugovora o građenju koje sklapaju stranke iz različitih država, pa su oni postali 

i sinonim za „međunarodno pravo građenja“.11 

 
5 Ibid., str.4. 
6 Ibid., str. 4. 
7 Ibid., str. 4. 
8 Ibid., str. 4.  
9 Ibid., str. 4. 
10 Ibid., str. 4. 
11 Ibid., str. 5. 
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Danas stranke mogu odabrati Opće uvjete koje žele, ali moraju voditi računa da prilikom svog 

odabira definiraju opseg posla, budući da odabirom željenih uvjeta na sebe preuzimaju 

propisane rizike i odgovornosti za tu vrstu posla. 
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3. POČECI KORIŠTENJA FIDIC OPĆIH UVJETA UGOVORA I MJERODAVNO  

PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE 

 

U Republici Hrvatskoj OUU FIDIC počeli su se primjenjivati unazad desetak i više godina. 

Riječ je bila o projektima koji su sufinancirani isključivo zajmovima međunarodnih financijskih 

institucija (razvojnih banaka) te projektima sufinanciranih pretpristupnim fondovima EU-a.12 

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju ostvareno je, između ostalog, i pravo korištenja 

kohezijskih i strukturnih fondova za sufinanciranje infrastrukturnih projekata.13 

Budući da su OU FIDIC-a postali međunarodni standard ugovaranja u graditeljstvu na čijoj 

primjeni inzistiraju strane financijske institucije, Republika Hrvatska u svojoj je građevinskoj 

praksi također prepoznala njihovu vrijednost. Takvim Uvjetima ugovaranja prvenstveno se štiti 

objekt gradnje, a ugovorne strane detaljno su upoznate s pravima i obvezama koji im pripadaju, 

kao i s podjelom rizika i odgovornosti. UU FIDIC, primjenjuju se samo u onim ugovornim 

odnosima u kojima su stranke izričito ugovorile njihovu primjenu.14 Prilikom ugovaranja 

spomenutih uvjeta ugovora, ugovorne strane mogu promijeniti OUU putem odredbi PUU, što 

konkretno znači da se OU ne mijenjaju, nego se u dijelu koji se naziva „Uvjeti posebne 

primjene“ (engl. „Conditions of Particular Application“) ili PUU,  stranke prilagođavaju svoje 

zahtjeve sukladno potrebama pojedinog ugovora.15 Taj drugi dio, sadržava iscrpan popis onih 

članaka OU za koje se pretpostavlja da ih treba prilagoditi zahtjevima stranaka.16 

Drugim riječima, ugovorne strane slobodne su mijenjati UU FIDIC-a kako žele, a ti se uvjeti 

ugovora primjenjuju samo ako ih strane izričito učine sastavnim dijelom svog Ugovora.17 Važno 

je naglasiti da primjena FIDIC UU u Republici Hrvatskoj podliježe hrvatskom pravu, te se na 

taj ugovorni odnos primjenjuju i odgovarajuće odredbe ZOO-a18. Člankom 296. ZOO-a 

propisana je ništetnost odredbi općih uvjeta ugovora koje suprotno načelu savjesnosti i poštenja, 

prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu suugovaratelja 

sastavljača ili ugrožavaju postizanje svrhe sklopljenog ugovora, čak i ako su opći uvjeti koji ih 

 
12 Javna nabava u EU – FIDIC Pravila, 19.9.2013., https://www.arhitekti-hka.hr/hr/eu/javna-nabava-u-eu--fidic-

pravila,1153.html, pristup stranici 29. 6. 2024. 
13 Ibid. 
14 Vukmir, B. Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb, 2013., str. 12.  
15 Ibid., str. 12. 
16 Ibid., str. 12. 
17 Ibid., str. 12.  
18 Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 

156/22, 155/23) 

https://www.arhitekti-hka.hr/hr/eu/javna-nabava-u-eu--fidic-pravila,1153.html
https://www.arhitekti-hka.hr/hr/eu/javna-nabava-u-eu--fidic-pravila,1153.html
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sadrže odobreni od nadležnog tijela.19 No, ako razmotrimo st. 3. istog članka, možemo 

primijetiti da se ta odredba neće primijeniti na odredbe općih uvjeta ugovora čiji je sadržaj 

preuzet iz važećih propisa ili se prije sklapanja ugovora o njima pojedinačno pregovaralo, a 

druga strana je pritom mogla utjecati na njihov sadržaj. Važno je spomenuti da niti jedna 

odredba Uvjeta Ugovora FIDIC-a ne može isključiti primjenu kogentnih odredbi ZOO-a pa ako 

strane i ugovore odredbu koja je protivna prisilnom propisu, sud ili arbitraža koja o tome 

odlučuje, takvu odredbu neće priznati i primijenit će prisilnu odredbu iz ZOO-a.20 

Opći i Posebni Uvjeti zajedno čine Uvjete Ugovora FIDIC, mjerodavne za prava i obveze 

ugovornih strana. Imajući u vidu posebnosti pozitivnih propisa ugovornih stranaka, PUU mogu 

se brisati, dopunjavati ili mijenjati odredbe OUU. Važna je prisutnost visoko kvalificiranog 

pravnika prilikom sastavljanja takvih ugovora, odnosno izmjene i dopune OUU koje je 

potrebno prilagoditi lokalnim propisima i običajima, fizičkom okruženju projekta, projektnoj 

dokumentaciji i zahtjevima Naručitelja.21 

Prilikom tumačenja ugovorne dokumentacije prema FIDIC modelu ugovora, redoslijed je 

sljedeći: 

(a) Sporazum 

(b) Pismo o prihvaćanju 

(c) Pismo ponude 

(d) Posebni Uvjeti FIDIC-a 

(e) Opći Uvjeti FIDIC-a 

(f) Specifikacija  

(g) Nacrti 

(h) Prilozi i bilo koji drugi dokumenti koji su dio ugovora22 

Kao što je već ranije spomenuto, red prvenstva dokumentacije može se promijeniti u Posebnim 

uvjetima ili u Sporazumu.23 

 
19 Članak 296. ZOO-a („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 

155/23) 
20 Strniščak, T., FIDIC ugovori i Rainbow suit, 6.6.2020., https://www.odvjetnik-strniscak.hr/strucni-clanci/fidic-

ugovori/, pristup stranici 29.6.2024. 
21 Ibid. 
22 Skendrović, V., Ugovori FIDIC u našoj praksi, stručno usavršavanje Tehničko veleučilište Zagreb 

(prezentacija)  
23 Skendrović, V., Ugovori FIDIC u našoj praksi, Tehničko veleučilište Zagreb, stručno usavršavanje 

(prezentacija) 

https://www.odvjetnik-strniscak.hr/strucni-clanci/fidic-ugovori/
https://www.odvjetnik-strniscak.hr/strucni-clanci/fidic-ugovori/
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4. RAINBOW SUITE 

 

Rainbow24 Suite predstavlja seriju knjiga OUU i Smjernica za sastavljanje ugovora ovisno o 

potrebama projekta i ugovornih strana. Rainbow Suite, kao što i sam naziv govori, označava 

izdanja knjiga tiskanih u duginim bojama, pa tako poznajemo sljedeće naslove: 

- Crvena knjiga, Red Book (Conditions of Contract for Construction for Building and 

Engineering Works Designed by the Employer) predstavlja Uvjete Ugovora o građenju 

za građevinske i inženjerske radove prema projektima Naručitelja.25 Primjenjuje se za 

građevinske radove koje projektira Naručitelj, a Izvođač obavlja radove prema već 

gotovom projektu koji je osigurao i za koji odgovara Naručitelj. 

- Žuta knjiga, Yellow Book (Conditions of Contract for Plant and Design Build for 

Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed 

by the Contractor) predstavlja Uvjete ugovora za postrojenja te projektiranje i građenje 

za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove na temelju projekta 

Izvođača. Specifičnost ovih Uvjeta Ugovora jest obveza Izvođača da sam projektira i 

gradi projekt. Ugovor podrazumijeva kombinaciju građevinskih, strojarskih, 

elektrotehničkih i građevinskih radova. 

- Srebrna knjiga, Silver Book (Conditions of Contract for Engineering Procurement and 

Construction/Turnkey Project) predstavlja Uvjete ugovora za projektiranje, isporuku 

opreme i građenje po načelu „ključ u ruke“. Ovi Uvjeti ugovora namijenjeni su za 

projekte koji se izvode po principu „ključ u ruke“ i to za procesno ili energetsko 

postrojenje, tvornice ili slične objekte, gdje se traži viši stupanj izvjesnosti konačne 

cijene i potrebnog vremena te gdje Izvođač preuzima potpunu odgovornost za 

projektiranje i izvedbu s neznatnim sudjelovanjem Naručitelja. Izvođač preuzima 

ukupno projektiranje, nabavu i izgradnju objekta. 

- Zelena knjiga, Green Book (Short Form of Contract)  ovi Uvjeti ugovora predstavljaju 

skraćeni oblik ugovora, a odnose se na projekte manjeg stupnja složenosti i projekte 

koji ne podrazumijevaju velika ulaganja Naručitelja. Moguća je i primjena Zelene 

knjige za radove koji su veće vrijednosti, ali nisu složeni. Radovi se uobičajeno provode 

 
24 Rainbow u prijevodu s engleskog jezika označava pojam duge (http://www.englesko.hrvatski-rjecnik.com/) 

pristup stranici 3. 11. 2024. 
25 U Republici Hrvatskoj primjenjuje se već više od desetak godina i najčešći je primjerak Uvjeta ugovora koji 

stranke ugovaraju. 

http://www.englesko.hrvatski-rjecnik.com/
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u skladu s projektom koji izrađuje Naručitelj, ali je moguća i primjena ove knjige za 

radove koje je projektirao sam Izvođač. 

- Zlatna knjiga, Golden Book (Conditions of Contracts for Design, Build and Operate 

Projects) - BOT – Build Operate Transfer), upotrebljava se za projekte koji 

podrazumijevaju obvezu izvođača da sam financira građenje objekta, da izvodi radove 

na projektu, da upravlja njime određeni broj godina te da ga na posljetku vraća 

naručitelju u vlasništvo. 

- Bijela knjiga, White Book (Client/Consultant Model Services Agreement) predstavlja 

Model ugovora za Naručitelja i Konzultanta za pružanje usluga. Ovakav model ugovora 

za usluge, uređuje odnos Konzultanta i Naručitelja, osigurava ravnotežu u pravima 

partnera te uređuje mogućnosti plaćanja po vremenu ili po izvršenoj usluzi.26 

- Ružičasta knjiga, Pink Book (Conditions of Contract for Construction Multilateral 

Development Bank) predstavlja Uvjete ugovora o građenju za građevinske i inženjerske 

radove po projektima Naručitelja (bez dopuna u odnosu na Crvenu knjigu s iznimkom 

usklađenja (harmonizacije) s pravilima međunarodnih razvojnih banaka27 

- Crna knjiga, Black Book (Conditions of Contract for Underground Works) uređuje 

Uvjete Ugovora za podzemne radove. 

- Smaragdna knjiga, Blue/Green Book (Form of Contract for Dredging and Reclamation 

Works) predstavlja obrasce ugovora za radove jaružanja i rekultivacije. 

- Zlatna načela, (Golden Principles) -  Zlatna načela FIDIC: prvo načelo odnosi se na 

dužnosti, prava, obveze, uloge i odgovornosti svih sudionika ugovora koja moraju 

načelno biti istovjetna onima iz OUU i prikladna zahtjevima projekta, a drugo načelo 

odnosi se na PUU koji moraju biti sastavljeni jasno i nedvosmisleno. 

Opći uvjeti FIDIC-a, od njihova donošenja pa sve do danas, utjecali su na oblik i sadržaj 

ugovora o građenju koje sklapaju stranke iz različitih država, pa su oni postali i sinonim za 

„međunarodno pravo građenja“.28 

Uvodno navedene knjige, sastoje se od sljedećih dijelova: 

1) Opći Uvjeti koji su podijeljeni na članke i podčlanke  

2) Smjernice za pripremu Posebnih Uvjeta Ugovora 

 
26 Skendrović, V., Ugovori FIDIC u našoj praksi, Tehničko veleučilište u Zagrebu, stručno usavršavanje 

(prezentacija) 
27 Skendrović, V., Ugovori FIDIC u našoj praksi, Tehničko veleučilište u Zagrebu, stručno usavršavanje 

(prezentacija) 
28 Vukmir, B. Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb, 2013., str. 5.  
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3) Obrasci Pisma ponude, Sporazuma i Sporazuma o rješavanju sporova. 

Kao što je ranije navedeno, odredbe Uvjeta Ugovora o građenju pripremila je Međunarodna 

federacija inženjera konzultanata (FIDIC) te se preporučuju za opću upotrebu u svrhu građenja 

građevina ili inženjerskih radova kada je raspisano međunarodno nadmetanje.29 

U većini slučajeva, prilikom ugovaranja OUU u određenim pravnim jurisdikcijama bit će 

potrebne izmjene Uvjeta, posebice prilikom korištenja u domaćim ugovorima.30  Važno je 

naglasiti da su Smjernice namijenjene kao pomoć sastavljačima PUU i pružaju mogućnost 

izbora izmjena različitih članaka gdje je to potrebno. Smjernice sadržavaju i bilješke za 

pripremu dokumentacije za nadmetanje koju trebaju pripremiti Inženjeri s odgovarajućim 

kvalifikacijama, upoznati s tehničkim aspektima potrebnih radova, a svakako se preporučuje da 

tu dokumentaciju pregleda i pravnik s odgovarajućim kvalifikacijama.31 Dokumentacija za 

nadmetanje koja se izdaje ponuditeljima sastojat će se od Uvjeta ugovora, Specifikacije, 

Projekata, Pisma ponude s Prilozima (Troškovnik) koju ponuditelj mora ispuniti.32 Važno je 

naglasiti da kada Naručitelj prihvati Pismo ponude, Ugovor koji tada stupa na snagu i proizvodi 

pravni učinak, uključuje i te ispunjene Priloge.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 FIDIC, Crvena knjiga, prvo izdanje 1999., Uvjeti ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po 

projektima Naručitelja, Smjernice za pripremu Posebnih uvjeta, str. 2.  
30 Ibid., str. 2. 
31 Ibid., str. 3.  
32 Ibid., str. 3.  
33 Ibid., str. 3.  
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5. SPECIFIČNOSTI U PRIMJENI FIDIC MODELA UGOVORA U SUDSKOJ I 

ARBITRAŽNOJ PRAKSI 

 

Sudska i arbitražna praksa ukazale su na određene specifičnosti u primjeni i tumačenju 

ugovorenih odredbi OUU i PUU FIDIC-a. U ovome poglavlju analizirat će se odabrane  

odredbe i način na koji ih sudovi i arbitražna vijeća tumače. U prikazu prakse, u bitnome se 

ukazuje na sporne članke ugovorenih UU FIDIC i njihov odnos s odgovarajućim odredbama 

ZOO-a. Budući da su u Republici Hrvatskoj najčešće u primjeni izdanja Crvene i Žute knjige, 

prvo izdanje, 1999., prikaz sudske i arbitražne prakse većinom se odnosi na njih, a u samo 

nekoliko analiziranih odluka stranke su ugovorile OUU i PUU objavljene 1987. 

U prikazu specifičnosti iz prakse, naglašena je primjena i izdanje ugovorenih OUU, Crvene 

odnosno Žute knjige, uz „sporan“ članak ili podčlanak PUU, te analogija s odgovarajućim 

odredbama ZOO-a. Dio sudske prakse odnosi se i na prikaz odabranih sporova iz područja 

upravnog prava, odnosno prati se  primjena i tumačenja pojedinih odredbi ZJN34. U analizi 

dostupnih odluka naglašava se stav sudaca i arbitara u pogledu primjene ugovorenih uvjeta s  

propisima hrvatskog pozitivnog prava, odgovarajućim člancima ZOO-a. 

 

5.1. Uloga Inženjera (FIDIC Inženjer i/ili Nadzorni inženjer) 

 

Nije rijetkost u praksi da ugovorne strane ponekad, pogrešno poistovjećuju ulogu Inženjera 

prema FIDIC UU s ulogom Nadzornog inženjera prema Zakonu o prostornom uređenju.35 

Prema ranijim izdanjima UU FIDIC, Inženjer (engl. Engineer) bio je stručna osoba koju je 

imenovao i plaćao Naručitelj, ali koji je u ugovoru imao ulogu kvazi-arbitra.36 Drugim riječima, 

Inženjer je imao ovlast donositi obvezatne odluke koje bi Izvođač morao izvršavati, iako je 

mogao određenoj odluci prigovoriti. Ulaganje prigovora u propisanom roku bio je uvjet za 

mogućnost osporavanja te odluke u arbitražnom postupku.37 

Budući da se takva uloga Inženjera temeljila na britanskim uvjetima građenja, ona nije bila 

prihvatljiva izvođačima iz europskog kruga zemalja. Napokon, u OUU, prvo izdanje, CK 1999., 

došlo je do promjene uloge i položaja Inženjera. Inženjera će imenovati Naručitelj i on djeluje 

 
34 Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22) 
35 Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
36 Vukmir, B. Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb, 2013., str. 27.  
37 Ibid., str. 27. 
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u njegovo ime i nema više pretpostavke da je Inženjer samostalni čimbenik u ugovornom 

odnosu.38 No, i dalje zadržava kontrolu izvršenja radova i ima ovlast poduzimanja određenih 

radnji i donošenja odluka.39 

Inženjer tako može donositi odobrenja, kontrole, potvrde, suglasnosti, prijedloge, zahtjeve, 

ispitivanja, upute, obavijesti i slične radnje. Inženjer nije ovlašten osloboditi Izvođača od neke 

ugovorne obveze,  ali može izdavati Izvođaču upute za izvođenje radova putem izmijenjenih 

nacrta potrebnih za izvršenje radova ili za otklanjanje nedostataka.40 Odluke koje donosi 

Inženjer nazivaju se engl. „Determinations“, a prije njihova donošenja potrebna je suglasnost 

stranaka, odnosno postizanje sporazuma u primjeni. Ako izostane sporazum stranaka, Inženjer 

će donijeti odluku „po pravičnosti“ koja se može osporavati u daljnjem postupku arbitraže iz 

članka 20.41  

Za razliku od FIDIC Inženjera, u našem pravnom sustavu odredbe Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji (ZPUG) uređuju dužnosti Nadzornog inženjera mnogo „uže“. Pod pojmom 

„Nadzornog inženjera“ podrazumijevamo ovlaštenika naručitelja koji prati i nadzire rad 

izvođača, pregledava izvršene radove, osigurava da radovi budu izvršeni u skladu s projektom, 

vrši obračune privremenih i okončanih situacija primljenih od izvođača, odobrava plaćanja te 

se općenito brine o očuvanju interesa naručitelja.42 

Zakon o gradnji43 u članku 56. definira pojam Nadzornog inženjera na sljedeći način: 

„(1) Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe 

strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni 

nadzor građenja. 

(2) Nadzorni inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je 

izvođač na istoj građevini“ 

Drugim riječima, Nadzorni inženjer prema ZPUG-u ima samo one ograničene dužnosti, a to su 

očuvanje javnog interesa da se građenje odvija u skladu s projektom i u skladu s propisima, 

odnosno on nije predstavnik Naručitelja u odnosu prema Izvođaču.44 U slučajevima primjene 

 
38 Ibid., str. 28. 
39 Ibid., str. 28. 
40 Ibid., str. 28. 
41 Ibid., str. 28. 
42 Ibid., str. 29.  
43 Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) – čl. 56.  
44 Ibid., str. 29.  
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Općih Uvjeta FIDIC-a u Republici Hrvatskoj, uz osiguranje prisutnosti FIDIC Inženjera, tada 

mora postojati i Nadzorni inženjer u smislu ZPUG-a.45  

Praksa je dokazala da se te dvije uloge mogu spojiti u jednu, ali tada je potrebno ulogu 

Nadzornog inženjera proširiti putem posebne punomoći Naručitelja. FIDIC Inženjer može biti 

fizička ili pravna osoba, ali nikada nije ugovorna strana. Nalozi koje on daje, smatraju se 

nalozima Naručitelja. On može imati i svoje pomoćnike na koje će prenijeti dio svojih ovlasti i 

to pisanim putem uz prethodne obavijesti objema ugovornim stranama.  U našoj praksi nije 

rijetkost „spajanje“ uloga FIDIC Inženjera i Nadzornog inženjera u jednu osobu te je to moguće 

učiniti isključivo putem izmjene PUU, gdje bi se ovlaštenja i obveze FIDIC Inženjera proširile 

na način da FIDIC Inženjer podrazumijeva, osim po ovlaštenjima iz OUU i ovlaštenja za 

Nadzornog inženjera sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.46  

No, pojedini pravni savjetnici ipak zagovaraju odvajanje navedenih funkcija, te preporučuju 

ugovornim stranama da se u PUU posebno definira uloga Nadzornog inženjera koji će tijekom 

radova djelovati odvojeno od FIDIC Inženjera, a za FIDIC Inženjera, predlaže se imenovanje 

pravne osobe sa stručnim osobljem koja (iako je plaćena i imenovana od Naručitelja) nije 

predstavnik Naručitelja na gradilištu, već zasebni kontrolni organ na projektu koji neće biti 

„marioneta“ Naručitelja, već bi trebao biti „sluga“ projekta.47 

Tumačenje dužnosti i uloge FIDIC Inženjera pronalazimo i u pravorijeku Stalnog arbitražnog 

sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, predmet xx/2011.  

U navedenom predmetu, vijeće je između ostalog, pojasnilo da ravnoteža interesa ugovornih 

strana nije narušena ni time što se obavijest o dodatnom potraživanju upućuje Inženjeru koji 

obavlja nadzor i koji donosi odluku o zahtjevima ugovornih strana u prvom stupnju. Vijeće 

potvrđuje činjenicu da je pozicija Inženjera prema FIDIC pravilima na određeni način, različita 

u odnosu na pravni položaj nadzornog inženjera u hrvatskom pravu, a u smislu da je FIDIC 

Inženjer samostalniji i nezavisniji u odnosu na ugovorne strane. Vijeće dodatno naglašava da 

su odredbe Općih i Posebnih Uvjeta sastavni dio Ugovora o izvođenju radova, što uključuje i 

odredbe koje se odnose na prava i obveze Inženjera. Te odredbe imaju prednost u odnosu na 

dispozitivne propise ZOO-a. 

 
45 Ibid., str. 29. 
46 Šunić, Z., Karakaš, R., Kregar, V., Primjena i razvoj FIDIC Ugovora u Republici Hrvatskoj – iskustva iz 

perspektive pravnih savjetnika, članak, 26. 9. 2014. 
47 Ibid., str.6. 
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5.2. Izmjena cijene i Korekcija zbog promjene troškova  

 

Prema odredbama našeg ZOO-a cijena radova definirana je člankom 625. kojim je propisano 

da se cijena radova može odrediti po jedinici mjere ugovorenih radova kao jedinična cijena ili 

u ukupnom iznosu za cijelu građevinu kao ukupno ugovorena cijena. Usporedno tome, OUU 

FIDIC-a također propisuju dvije vrste cijena i to: 

- engl. Accepted contract amount ( Prihvaćena ugovorna cijena) iz Pisma prihvata, i 

- engl. Contract Price (Ugovorna cijena) po okončanom obračunu.48 

OUU FIDIC-a (CK, prvo izdanje, 1999.) u članku 13.8. detaljno su uređene mogućnosti i uvjeti 

promjene cijene, odnosno Korekcija zbog promjene troškova. 

Prije analize primjene spomenutih odredbi OUU FIDIC-a valja podsjetiti na odgovarajuće 

odredbe ZOO-a. Člankom 627. ZOO -a propisano je: 

„Ako je ugovoreno da se cijena radova neće mijenjati u slučaju da se nakon sklapanja ugovora 

povećaju cijene elemenata na temelju kojih je ona određena, izvođač može, usprkos takvoj 

odredbi ugovora, zahtijevati izmjenu cijene radova ako su se cijene elemenata, a bez njegova 

utjecaja, povećale u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veća za više od deset 

postotaka.“  

Uvidom u predmet arbitražnog Sudišta broj xx/2011, stranke su ugovorile primjenu OUU i PUU  

FIDIC-a, izdanje CK objavljeno 1987., a koji su sastavni dio Ugovora o izvođenju građevinskih 

radova. Arbitar pojedinac u spomenutom je predmetu odbio tužbeni zahtjev i, između ostalog, 

odlučio je o zahtjevu tužitelja u pogledu razlike u cijeni. Arbitar nije prihvatio teze tužitelja da 

odredbe FIDIC-a nisu iznad zakona te da je njihova primjena potrebna radi organizacije i 

održavanja reda tijekom građenja, nije prihvatio niti tezu tužitelja da odredbe FIDIC-a ne mogu 

isključiti odredbe nacionalnog zakonodavstva koje se tiču prekluzije prava. Arbitar zaključuje 

da nije riječ o odredbama koje bi bile u protivnosti s načelima iz članka 3. ZOO-a (načelo 

ravnopravnosti sudionika u obveznim odnosima), članka 7. (načela jednake vrijednosti 

činidaba) i članka 65. (jamči se ovlast vjerovnika da zahtijeva ispunjenje obveze od dužnika). 

Kao najvažnije, arbitar ističe da odredbe članka 627. ZOO-a utvrđuju pravo izvođača da može, 

usprkos tome što je ugovoreno da se cijene radova neće mijenjati, ako se nakon sklapanja 

ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih je cijena radova određena, zahtijevati 

 
48 Skendrović, V., Posebni uvjeti ugovora, Dodatak ponudi, seminar stručnog usavršavanja FIDIC, Zagreb, 2011. 

(Hrvatska komora inženjera građevinarstva) - prezentacija 
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izmjenu cijena radova ako su se cijene elemenata, bez njegova utjecaja, povećale u tolikoj mjeri 

da bi cijena radova trebala biti veća za više od deset postotaka, osim ako je do povećanja cijene 

elemenata došlo poslije njegova dolaska u zakašnjenje. Arbitar zaključuje da se odredbe Uvjeta 

iz članka 60.9., 60.10. i 60.13. tiču materijalnopravnih posljedica nepravovremenog 

postavljanja zahtjeva za naknadu povećane cijene radova. Drugim riječima, navedenim 

odredbama Uvjeta (članak 60.9., 60.10. i 60.13.) je zapravo daljnje postojanje odnosno 

naknadni prestanak prava na naknadu povećane cijene radova prema članku 627. ZOO-a 

(odgovornost naručitelja) učinjeno ovisnim o ispunjenju određenih uvjeta, točnije o 

pravovremenom postavljanju zahtjeva nadzornom inženjeru.  Tužba je odbačena upravo zato 

što tužitelj nema pravo tražiti isplatu dodatnih troškova izvođenja radova zbog povećane cijene 

goriva i bitumena, i to zbog toga što svoj zahtjev za njihovu naknadu nije postavio u Izvještaju 

o završetku radova. Prema FIDIC Uvjetima iz 1987. godine, tužitelj traži naknadu troškova koja 

se tiče radova koji su obavljeni prije izdavanja Certifikata o preuzimanju, i ti se troškovi imaju 

smatrati „svim daljnjim iznosima koje Izvoditelj smatra prispjelim“ do podnošenja Izvještaja o 

završetku, a zahtjev je trebao biti postavljen u roku od 84 dana od dana izdavanja Certifikata o 

preuzimanju, i to u Izvještaju o završetku, koji je trebao podnijeti Nadzornom inženjeru (što 

tužitelj nije učinio). 

Analizirajući pravorijek arbitra pojedinca u predmetu xx/2011 također možemo ukazati na stav 

arbitra pojedinca u pogledu povećanja cijene radova u slučajevima kada je to ugovorom 

isključeno. Dakle, stranke su i u ovom postupku ugovorile Uvjete Ugovora iz 1987. (Crvena 

knjiga) i učinile ih sastavnim dijelom Ugovora o podizvođenju radova. Arbitar pojedinac u 

ovome je predmetu usvojio tužbeni zahtjev u većem dijelu (izuzev zahtjeva za povećanje 

ugovorne cijene) i u obrazloženju pravorijeka istaknuo svoj stav da tuženik neosnovano navodi 

kako je povećanje cijena radova između ugovornih stana isključeno (tuženik spomenuto izvodi 

iz činjenice da su članci 70.1. – 70.6. Općih uvjeta izuzeti iz primjene). Arbitar nadalje 

zaključuje da je točka 70.1. Općih i Posebnih uvjeta izmijenjena plavom bojom i ona glasi: 

„…dodati ili oduzeti od ugovorne cijene… iznosi koji se odnose na povećanja ili smanjenja 

troškova radne snage odnosno materijala, ili bilo koje stvari koja utječe na troškove izvođenja 

radova…“. Uvidom u (mjerodavnu) dokumentaciju predmeta koju su stranke dostavile  Sudištu, 

arbitar je zaključio da su stranke izmijenile članak 70. Općih i posebnih uvjeta pod nazivom 

„Promjene troškova i propisa“. U konkretnom slučaju stranke su svojom voljom pristale da 

izmijenjena klauzula iz članka 70. Uvjeta postane sastavnim dijelom Ugovora o podizvođenju 

radova i njome su isključile pravo na promjenu cijene u svim slučajevima, osim u slučaju 
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promjene zakonskih propisa prema točci 70.7. Uvjeta. Zbog navedenog, arbitar zaključuje da 

ne postoji konkurencija pravila sadržanih u Ugovoru o podizvođenju radova (Općih i Posebnih 

Uvjeta) s pravilima mjerodavnog prava pa ni ne može doći do primjene pravila mjerodavnog 

prava (ZOO-a). Arbitar pojašnjava da je odredba članka 626. ZOO-a dispozitivne prirode, što 

znači da se primjenjuje samo u slučajevima kada stranke nisu nešto drugo ugovorile. Dodatno 

pojašnjava da, s obzirom da sporni Ugovor o podizvođenju radova sadrži klauzulu o 

nepromjenjivosti cijena, dakle odredbu iz članka 627. ZOO-a, a ne iz članka 626. ZOO-a, zbog 

čega nužno zaključuje kako zahtjev tužitelja da mu se prizna povećanje cijena preko dva posto 

ugovorne cijene, nije osnovan. Taj bi zahtjev eventualno mogao biti osnovan ako bi povećanje 

prelazilo deset posto iznad ugovorene cijene, kako je to predviđeno člankom 627. ZOO-a (što 

u ovom konkretnom predmetu nije bio slučaj). 

 

5.3. Ugovorna kazna prema Općim i Posebnim Uvjetima Ugovora FIDIC 

 

Institut ugovorne kazne uređen je u poglavlju 8. (Početak, kašnjenje i prekid) Općih Uvjeta 

Crvene knjige, Prvo izdanje 1999., točnije člankom 8.7. (Kazna za zakašnjenje).  

Člankom 8.2. (Rok dovršetka) pripisano je sljedeće: 

„Izvođač će dovršiti sve Radove i svaki Dio radova (ako postoji) u Roku dovršetka Radova ili 

Dijela radova (ovisno o tome kakav je slučaj) uključujući: 

(a) uspješan prolazak na Testovima po dovršetku i  

(b) dovršenje svih radova navedenih u Ugovoru kao potrebni za Radove ili Dio radova kako 

bi se smatrali dovršeni u svrhu preuzimanja prema članku 10.1. (Preuzimanje radova 

ili Dijela radova).“ 

Člankom 8.7. (Kazna za zakašnjenje) propisano je: 

„Ako Izvođač ne postupi u skladu s čl. 8.2. (Rok dovršetka) Izvođač će prema čl. 2.5. 

(Potraživanja Naručitelja) platiti Naručitelju kaznu za zakašnjenje. Iznos kazne je svota koja je 

navedena u Dodatku ponudi, a koja će se platiti za svaki dan koji protekne između relevantnog 

Roka dovršetka i datuma koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju. Sveukupni iznos prema ovom 

članku neće prijeći maksimalan iznos (eventualne) kazne za zakašnjenje koji je naveden u 

Dodatku ponudi.“ 
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U presudi Trgovačkog suda u Zagrebu, br. 74. P-384/2021, donesenoj 21.11.2022. godine,  u 

pogledu primjene uvodno spomenute odredbe o ugovornoj kazni, vijeće je zaključilo da je 

tuženik (Izvođač) bio u zakašnjenju 144 dana te je ispravno primijenilo ugovorenu odredbu iz 

Posebnih Uvjeta Crvene knjige, Prvo izdanje 1999., u kojoj ugovorna kazna za zakašnjenje 

iznosi 0,05 posto od prihvaćene ugovorene cijene po danu, a da je najveći mogući iznos 

ugovorene kazne za kašnjenje u izvođenju radova, iznos od deset posto od prihvaćene 

ugovorene cijene. Vijeće je zauzelo stav da izmjena građevinske i lokacijske dozvole nije uzrok 

kašnjenja u izvođenju radova, te da se ugovorna kazna duguje i u slučajevima kada štete nije 

bilo, te je vijeće u obrazloženju presude istaknulo da je prema ugovorenim čl. 8.4. i 8.5. Općih 

Uvjeta, tuženik mogao tražiti produljenje roka i više od jednog puta, pa čak i ako mu taj jedan 

zahtjev Inženjer nije odobrio, mogao je (ali nije tražio) odluku Vijeća za rješavanje sporova o 

produljenju spornog roka, a sve sukladno čl. 20.1. Općih Uvjeta. U navedenoj pravnoj stvari 

tuženik je tijekom postupka zatražio od suda smanjenje ugovorne kazne, te je isticao prigovor 

prekluzije na tužbu, navodeći da je za zakašnjenje kriv tužitelj budući da je više puta mijenjao 

projekt i tražio izvršenje dodatnih radova. 

Analizirajući ovu presudu može se primijetiti da sudsko vijeće u ovom postupku nije bilo 

suglasno s mišljenjem (odlukom) Vijeća za rješavanje sporova, kao ni s ranijim mišljenjem 

FIDIC Inženjera – u pogledu točnog datuma završetka radova. Sud je nakon provedenog 

građevinskog vještačenja, zaključio da je tuženik bio u zakašnjenju 144 dana, a da je datum 

završetka radova datum kada je izdana Potvrda o preuzimanju radova, te da izmjene 

građevinske dozvole koje je tražio tužitelj nisu razlog zakašnjenja u izvođenju radova tuženika, 

upravo iz razloga što tuženik nije iskoristio sve mogućnosti prema ugovorenim FIDIC uvjetima 

čl. 20.1., te 10.1. Općih Uvjeta.   

Nastavno na ovaj slučaj, valja spomenuti i mišljenje gospodina Branka Vukmira, autora knjige 

Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb (2013.), kojim ističe sljedeće; 

„…Ukoliko se radi o radovima građenja, na temelju Uvjeta ugovora FIDIC, koji se izvode u 

Republici Hrvatskoj i ako se na takav ugovor primjenjuje hrvatsko pravo, tada bi prevladale 

odredbe ZOO-a o ugovornoj kazni (čl. 350-356.) jer su to u hrvatskom pravu prisilne norme.“49 

Prema odredbi čl. 355. i 356. ZOO-a, i dužnik i vjerovnik imaju pravo od suda tražiti da se 

smanji ili da se poveća iznos ugovorne kazne, već prema tome je li šteta manja ili veća od 

dogovorenog iznosa, odnosno je li nerazmjerno visoka u odnosu prema vrijednosti i značenju 

 
49 Vukmir, B, Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb, 2013., str. 68. 



18 

 

objekta obveze.50 U slučaju da je Izvođač, u spomenutom predmetu tuženik, podnio zahtjev za 

produljenje rokova u skladu s ugovorom i propisanom dokumentacijom, Naručitelj ne bi mogao 

naplatiti ugovornu kaznu, sve dok Inženjer ne donese odluku o tom zahtjevu, u skladu s 

ugovorenim Uvjetima (čl. 2.5. ili 3.5.).51 

Nastavno na uvodno prikazanu presudu Trgovačkog suda, tuženik je uložio žalbu Visokom 

trgovačkom sudu, upravo zbog toga što smatra da je Trgovački sud donio krivi zaključak u 

pogledu datuma završetka radova. Tuženik i dalje tvrdi da je datum završetka radova, dan kada 

je obavljen tehnički pregled, a ne dan kada je Naručitelj potvrdio preuzimanje radova. Visoki 

trgovački sud Republike Hrvatske odbio je žalbu tuženika kao neosnovanu i potvrdio je presudu 

Trgovačkog suda. 

Važno je naglasiti da je čl. 10.1. Općih Uvjeta propisano (Preuzimanje radova ili Dijela radova): 

„Osim kako je to navedeno u čl. 9.4. (Neuspjeli Testovi po dovršetku) Naručitelj će preuzeti 

Radove kada (i) budu dovršeni u skladu s Ugovorom, uključujući i ono opisano u čl. 8.2. (Rok 

dovršetka) i osim kako je to dozvoljeno u niže navedenoj točci (a) i (ii) kada bude izdana 

Potvrda o preuzimanju za Radove, ili se ona smatra izdanom u skladu s ovim člankom. 

Izvođač može zatražiti od Inženjera izdavanje Potvrde o preuzimanju najranije 14 dana prije 

nego što će, po mišljenju Izvođača, Radovi biti završeni i spremni za preuzimanje. Ako su radovi 

podijeljeni na dijelove, Izvođač može isto tako zatražiti Potvrdu o preuzimanju za svaki dio. 

U roku od 28 dana nakon što primi zahtjev Izvođača, Inženjer će; 

(a) izdati Izvođaču Potvrdu o preuzimanju, navodeći dan kada su Radovi ili Dio radova 

dovršeni u skladu s Ugovorom, osim manjih preostalih radova i nedostataka koji neće 

važnije utjecati na korištenje Radova ili Dijela radova u svrhu za koju su namijenjeni 

(sve dok radovi ne budu dovršeni i nedostaci otklonjeni) 

(b) odbiti zahtjev navodeći razloge i specificirajući radove koje Izvođač mora obaviti kako 

bi omogućio izdavanje Potvrde o preuzimanju. Izvođač će tada dovršiti radove prije 

davanja daljnje obavijesti prema ovom članku. 

 
50 Ibid., str. 68. 
51 Ibid., str. 69.  
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Ako Inženjer ne izda Potvrdu o preuzimanju ili propusti odbiti zahtjev Izvođača u roku od 

28 dana, i ako su Radovi ili Dio radova u bitnom u skladu s Ugovorom, smatrat će se da je 

Potvrda o preuzimanju izdanja posljednjeg dana tog roka.“52 

Usporedbom spomenutih odredbi o ugovornoj kazni, odnosno kazni za zakašnjenje 

propisane Općim Uvjetima i odredbama ZOO-a, za Izvođača radova iznimno je bitno 

ograničenje ugovorne kazne (koje mu omogućuju Opći Uvjeti FIDIC-a) u odnosu na 

odredbe ZOO-a jer su bez njih izloženi velikim rizicima traženja naknade štete s naslova 

izgubljenog dobitka. U međunarodnim ugovorima o građenju takvo je ograničenje naknade 

za kašnjenje ili ugovorne kazne pravilo, no u našem pravu nije moguće ograničiti ugovornu 

kaznu (čl. 350 ZOO-a).53  Drugim riječima, ako je šteta veća od ugovorne kazne, tada bi 

oštećena strana mogla tražiti razliku, a ako je šteta nerazmjerno visoka u odnosu na 

vrijednost i značenje objekta obveze, dužnik može od suda tražiti smanjenje ugovorne 

kazne.54 

 

5.4. Tumačenje sporne odredbe čl. 20.1. Općih Uvjeta Ugovora (Potraživanje      

 Izvođača)  

 

Člankom 20.1. OUU FIDIC, CK, prvo izdanje, 1999. propisano je; 

„Ako izvođač smatra da ima pravo na produljenje Roka dovršetka radova i/ili na dodatno 

plaćanje prema bilo kojem članku ovih Uvjeta ugovora ili na drugi način u vezi s Ugovorom, o 

tome će obavijestiti Inženjera i opisati događaj ili okolnost koja opravdava takvo potraživanje. 

Obavijest će se dati što je prije izvedivo, ali najkasnije u roku od 28 dana nakon što je Izvođač 

saznao ili je trebao saznati za događaj ili okolnost. 

Ako Izvođač ne dostavi obavijest o potraživanju u roku od 28 dana, Rok dovršetka neće se 

produljiti, Izvođač nema pravo na dodatno potraživanje, a Naručitelj će biti oslobođen od svih 

obveza u vezi s takvim potraživanjem. U protivnom će se primjenjivati sljedeće odredbe ovog 

članka.“55 

 
52 Čl. 10.1. Preuzimanje radova ili Dijela radova, FIDIC Crvena knjiga, izdanje 1999., str. 31.  
53 Vukmir, B., Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb, 2013., str. 68.  
54 Ibid., str. 69. 
55 FIDIC, Crvena knjiga, izdanje 1999., čl. 20.1. (Potraživanje Izvođača) str. 58. 
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U pravorijeku Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, broj xx/2012, 

nadležnost Sudišta temeljila se na odredbi čl. 20.6. Općih Uvjeta i 20.6. Posebnih Uvjeta, koji 

su bili sastavni dio Ugovora o izvođenju radova iz 2008. godine. Stranke su na ročištu za glavnu 

raspravu suglasno ugovorile primjenu važećeg Pravilnika o arbitraži SAS-HGK i Zakona o 

arbitraži56 uz supsidijarnu primjenu Zakona o parničnom postupku, te primjenu hrvatskog 

materijalnog prava. Arbitražno vijeće donijelo je pravorijek i zauzelo stav da Izvođač (tužitelj) 

nije bio u posebno nepovoljnom položaju prema ugovorenom roku od 28 dana, te da odredba 

20.1. nije ništetna. Vijeće zaključuje da Izvođač nije bio u posebno nepovoljnom položaju 

prema ugovorenom roku od 28 dana, budući da je bilo dovoljno da u tom roku samo podnese 

obavijest o dodatnom potraživanju (s valjanim obrazloženjem zašto je to propustio) a da u 

daljnjem roku od 14 dana specificira svoj trošak. U obrazloženju vijeće navodi da je primjena 

spomenute odredbe 20.1. izraz autonomije stranaka u smislu čl. 2. ZOO-a. Vijeće zaključuje da 

je u konkretnom slučaju tužitelj (Izvođač) bio u obvezi u roku od 28 dana od dana kad je znao 

ili trebao znati da ima pravo na dodatno potraživanje o tome obavijestiti tuženika (Naručitelja), 

a on tu obvezu nije izvršio. Vijeće smatra da odredba nije protivna moralu društva te da je njena 

svrha uspostava „reda“ u komunikaciji među strankama jer se njome Izvođač prisiljava da svoja 

dodatna potraživanja i razloge za opravdanost tih potraživanja predoči drugoj ugovornoj strani, 

odnosno Inženjeru, odmah čim nastanu, a ne tek na kraju završetka radova. Vijeće je naglasilo 

da se u ovom konkretnom slučaju primjenjuju i propisi o javnoj nabavi koji bi mogli biti 

zaobiđeni, ako bi Izvođač znatan dio cijene prikazao kao „dodatna potraživanja“ nakon što je 

izvršena primopredaja. Drugim riječima, za tužitelja je nastupila prekluzija prava prema 

odredbi čl. 20.1. Općih uvjeta i čl. 21.1. Posebnih uvjeta koji su sastavni dio Ugovora o 

izvođenju radova. 

U pravorijeku Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, predmet 

xx/2011, nadležnost Sudišta bila je ugovorena čl. 20.6. i čl. 2.5. Općih Uvjeta i 20.6. Posebnih 

Uvjeta koji su sastavni dio Ugovora o izvođenju radova (FIDIC, Crvena knjiga, 1999.). 

Arbitražno vijeće donijelo je pravorijek i zauzelo stav da je za tužitelja nastupila prekluzija 

prava prema odredbi čl. 20.1. Općih i Posebnih Uvjeta. U obrazloženju pravorijeka, arbitražni 

sud navodi da je obveza Izvođača (tužitelja) bila podnijeti obavijest o dodatnom potraživanju 

nadzornom inženjeru ili Naručitelju (tuženiku) uz opis događaja ili okolnosti koja mu daje 

pravo na to potraživanje, te je Izvođač bio dužan tu obavijest poslati u roku od 28 dana nakon 

što je postao svjestan ili je trebao postati svjestan događaja ili okolnosti koje su nastale i to 

 
56 Zakon o arbitraži („Narodne novine“ broj 88/01) 
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dodatno potraživanje uzrokovale, te je Izvođač u daljnjem roku od 14 dana nakon isteka roka 

od 28 dana bio dužan poslati Inženjeru i detaljan (specificiran) zahtjev koji uključuje sve 

dokazane pojedinosti na kojima se zahtjev temelji. Arbitražni sud upućuje na odredbu čl. 20.1. 

st.5. Općih Uvjeta, a koja nije bila izmijenjena Posebnim uvjetima, pružanja mogućnosti 

tužitelju (Izvođaču) da predloži Nadzornom inženjeru i neki drugi rok za dostavljanje detaljnog 

zahtjeva. U daljnjem tekstu obrazloženja vijeće navodi da je tužitelj (Izvođač) postupio po toj 

odredbi i u roku 28 dana podnio Inženjeru samo obavijest o dodatnom potraživanju te da je u 

daljnjem roku od 14 dana podnio zahtjev Inženjeru za odobrenje nekog drugog roka za 

specifikaciju svog dodatnog potraživanja, to bi rezultiralo drugačijom odlukom vijeća jer bi se 

tako podneseni „detaljni“ zahtjev smatrao privremenim ako bi se temeljio na događaju ili 

okolnosti koja ima „kontinuirani učinak“, a od prestanka učinka događaja ili okolnosti počeo bi 

teći rok od 28 dana za podnošenje konačnog zahtjeva ili „drugi rok“ koji je tužitelj mogao 

predložiti.  

Vijeće smatra da je ugovorena odredba čl. 20.1. Općih i Posebnih Uvjeta FIDIC-a izraz 

autonomije volje ugovornih stranaka te da ona nije u suprotnosti s Ustavom Republike 

Hrvatske, prisilnim propisima ili moralom društva. Vijeće i u ovome predmetu naglašava da se 

i ovdje primjenjuju propisi o javnoj nabavi koji bi mogli biti zaobiđeni ako bi Izvođač znatan 

dio cijene prikazao kao „dodatno potraživanje“ nakon što je izvršena primopredaja radova. 

Odredbom čl. 73. t.5. Zakona o javnoj nabavi57 koji je bio na snazi u vrijeme sklapanja ugovora, 

ponuda mora sadržavati cijenu „sa svim zahtijevanim raščlambama i potrebnim objašnjenjima“. 

Naravno, odredbe Zakona o javnoj nabavi ne isključuju pravo Izvođača na dodatno 

potraživanje, ali ukazuju na to da se ugovorna odredba čl. 20.1. na određeni način uklapa u 

hrvatski pravni poredak.  

Možemo zaključiti da je i u ovome predmetu za tužitelja nastupila prekluzija prava prema 

odredbi čl. 20.1. Općih Uvjeta i čl. 21.1. Posebnih Uvjeta koji su sastavni dio ugovora o 

izvođenju radova. 

 

 

 
57 Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 110/07) – na snazi u vrijeme sklapanja ugovora 
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5.5. Ocjena Ustavnog suda Republike Hrvatske o povredi prava na pravično suđenje58 

 

Vijeće Ustavnog suda Republike Hrvatske u predmetu U-III7790/2018, svojom je odlukom od 

20. 6. 2018. utvrdilo da je Zaključkom arbitražnog suda pri Stalnog arbitražnom sudištu 

Hrvatske gospodarske komore, tužiteljeva tužba odbačena budući da nije proveden prethodni 

postupak pred Vijećem za rješavanje sporova. Iz navedenog proizlazi da navedena odluka nema 

naziv Pravorijek, već Zaključak, a iz sadržaja proizlazi da arbitražno vijeće nije odlučivalo o 

meritumu već o procesnim pitanjima. Ocjenom Ustavnog suda, u konkretnom slučaju u 

ustavnoj tužbi istaknuti prigovori podnositelja otvaraju pitanje povrede prava na pravično 

suđenje zajamčenog čl. 29. st. 1. Ustava koja glasi (…svatko ima pravo da zakonom 

ustanovljeni sud…pravično odluči o njegovima pravima i obvezama…). 

Ustavni sud je u konkretnom slučaju ocijenio da ustavno pravo na pravično suđenje propisano 

u  čl. 29. st. 1. Ustava, jamči zaštitu od arbitrarnosti u odlučivanju sudova i drugih državnih 

tijela. Nadalje, utvrđeno je da je u konkretnom slučaju prvostupanjskim rješenjem odbačena 

tužba za poništaj Zaključka arbitražnog suda, uz obrazloženje Trgovačkog suda u Zagrebu, da 

se ne radi o odluci arbitražnog suda kojom je odlučeno o biti stvari (meritumu), već da je riječ 

o Zaključku kojim je riješeno procesno pitanje vezano uz dopustivost obraćanja arbitražnom 

sudu prije nego se podnositelj obratio Vijeću za rješavanje sporova. Osporenim rješenjem 

Visokog trgovačkog suda u obrazloženju je potvrđeno tumačenje mjerodavne odredbe članka 

36. Zakona o arbitraži da se tužba za poništenje odluke arbitražnog suda može podnijeti samo 

protiv pravorijeka, odluke o biti spora, a ne i protiv Zaključka, odluke o procesnom pitanju.  

Ustavni sud, sagledavajući postupak koji je prethodio ustavno sudskom postupku kao 

jedinstvenu cjelinu, smatra da obrazloženja navedenih rješenja sadrže ozbiljne, relevantne i 

dostatne razloge za tumačenje i primjenu mjerodavnog prava te ne upućuju na zaključak o 

arbitrarnom postupanju sudova u odnosu na ocjenu dopustivosti podnošenja tužbe kojim se traži 

poništaj zaključka arbitražnog suda. Podnositelju osporenim Rješenjem Visokog trgovačkog 

suda nije povrijeđeno pravo na pravično suđenje zajamčeno člankom 29. st. 1. Ustava. Ustavni 

sud odbio je tužbu tužitelja.  

Ovaj postupak također potvrđuje obvezu poštivanja višeslojnih klauzula, važnost ispravnog 

tumačenja odredbi osnivanja Vijeća za rješavanje sporova, uz napomenu strankama da vode 

računa o vrsti Vijeća za rješavanje sporova, odnosno radi li se u odnosnim slučajevima o stalnim 

 
58 Odluka Ustavnog suda RH, broj U-III/790/2018 od 20. 6. 2018. 
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vijećima ili ad hoc vijećima. Može se zaključiti da je ova sudska odluka (ocjena), kao i 

cjelokupni pravni put koji je tužitelj iscrpio prije nje, dokaz da se OUU i PUU koji su sastavni 

dio ugovora, moraju provoditi na način kako su stranke i ugovorile.  

 

5.6. Odnos prigovora zastare i prekluzije prava 

 

U predmetu Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, broj xx/2012 

stranke su ugovorile primjenu Općih i Posebnih Uvjeta FIDIC-a (CK, prvo izdanje, 1999.). 

Arbitražno vijeće odbilo je u cijelosti tužbeni zahtjev, a u obrazloženju pravorijeka, između 

ostalog, zauzelo je stav o podnesenom prigovoru zastare. Tužitelj se u konkretnom postupku 

pozivao na opće odredbe o zastari, a prema shvaćanju arbitražnog vijeća takve odredbe nije 

moguće u ovom slučaju  primijeniti jer su isključene iz primjene. Prema odredbi čl. 224. ZOO-

a pravila o zastari ne primjenjuju se u slučajevima kada su zakonom određeni rokovi za 

podnošenje tužbe ili izvršenje određene radnje pod prijetnjom gubitka prava. U konkretnom 

slučaju, tužitelj je bio dužan u roku od 28 dana dostaviti tuženiku obavijest o dodatnom 

potraživanju,  što nije određeno zakonom nego ugovorom. Vijeće pojašnjava da je rok iz čl. 

20.1. materijalnopravni prekluzivan rok čije propuštanje za posljedicu ima gubitak prava, a 

zastarom se gubi mogućnost prisilnog ostvarenja određenog prava putem suda, ako dužnik u 

parnici istakne prigovor zastare, dok istekom prekluzivnog roka prestaje samo pravo. Vijeće 

naglašava i zaključuje da analogija sa čl. 218. st. 1. ZOO-a nije moguća. Odnosno, ona bi bila 

moguća, u onim slučajevima u kojim je prekluzivan rok propisan,  primjerice odredbom čl. 606. 

st. 1. ZOO-a, pa u smislu te odredbe, Naručitelj koji je Izvođača na vrijeme obavijestio o 

nedostacima izvršenog djela gubi svoja prava nakon isteka dvije godine od učinjene obavijesti. 

Međutim, vijeće zaključuje da u ovome predmetu nije riječ o ugovaranju kraćeg prekluzivnog 

roka od onog određenog zakonom jer zakonom nije određen rok u kojem je izvođač dužan 

obavijestiti naručitelja o svom dodatnom potraživanju. Vijeće pojašnjava da je zastara uvijek 

vezana uz već postojeću (nastalu) tražbinu i u tome je jedna od bitnih razlika u odnosu na 

prekluziju.  Drugim riječima, prema mišljenju vijeća u ovom predmetu, da je tužitelj dostavio 

tuženiku u ugovorenom roku od 28 dana obavijest o dodatnom potraživanju, imao bi prema 

njemu određenu novčanu tražbinu na koju bi se primjenjivale odredbe o zastari kao i na svaku 

drugu postojeću tražbinu. Sama obavijest je uvjet za nastanak tih dodatnih potraživanja.  
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Arbitražno vijeće ukazuje i na odredbu članka 604. ZOO-a koja propisuje: „…ako je naručitelj 

dužan obavijestiti izvođača o nedostacima bez odgađanja, odnosno što prije, a najkasnije mjesec 

dana od otkrivanja skrivenih nedostataka (čl. 605. st.1. ZOO-a) i ako bez toga (reklamacije) 

uopće nema prava po osnovi odgovornosti izvođača za nedostatke, arbitražno vijeće ne vidi 

razloga, zbog čega bi bila neuobičajena odredba, prema kojoj je izvođač dužan obavijestiti 

drugu stranu o okolnostima koje mu daju pravo na dodatno potraživanje u roku od 28 dana, ovo 

tim više što se od izvođača ne traži poseban napor jer je dovoljna već samo najava potraživanja. 

U predmetu Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, broj xx/2011 

stranke su ugovorile nadležnost Sudišta u čl. 20. Posebnih Uvjeta koji su uz Opće Uvjete 

sastavni dio Ugovora o izvođenju radova. Tužitelj i u ovom predmetu  smatra da je odredba čl. 

20.1. ništetna jer nije u skladu s osnovnim načelima hrvatskog obveznog prava i poziva se na 

odredbu čl. 620. ZOO-a59 koja propisuje da je obveza Izvođača izvršiti radove, a obveza 

Naručitelja je da te radove plati. Tužitelj smatra da pravo zahtijevati ispunjenje obveze prestaje 

zastarom (čl. 214. – 224. ZOO-a), a pravnim poslom se ne smije odrediti dulje ili kraće vrijeme 

zastare od onog vremena koji je određeno zakonom (čl. 218. st. 1. ZOO).   

Što se tiče prigovora zastare, arbitražno vijeće i u ovome predmetu zaključuje da ovdje nije 

moguće te odredbe primijeniti. Prema odredbi čl. 224. ZOO-a, pravila o zastari ne primjenjuju 

se u slučajevima kada su zakonom određeni rokovi za podnošenje tužbe „ili izvršenje određene 

radnje pod prijetnjom gubitka prava“. Pa, u konkretnom slučaju, rok od 28 dana u kojem je 

tužitelj (Izvođač) bio dužan dostaviti tuženiku obavijest o dodatnom potraživanju nije određen 

zakonom, nego ugovorom, ali to ne mijenja njegovu pravnu narav. Vijeće zaključuje da je riječ 

o materijalnopravnom prekluzivnom roku čije propuštanje ima za posljedicu gubitak prava. 

Nadalje, u svom obrazloženju vijeće ističe da se zastarom gubi mogućnost prisilnog ostvarenja 

određenog prava putem suda, ako dužnik (tuženik u parnici) istakne prigovor zastare, dok 

istekom prekluzivnog roka prestaje samo to pravo. Vijeće pojašnjava da ovdje nije riječ o 

ugovaranju kraćeg prekluzivnog roka od onoga određenog zakonom jer zakonom nije određen 

rok u kojem je Izvođač dužan obavijestiti Naručitelja o svom dodatnom potraživanju.  

 

 

 
59 Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05 i 41/08) – na snazi u vrijeme sklapanja ugovora 
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5.7. Prigovor Izvođača o nametanju Općih i Posebnih Uvjeta Ugovora FIDIC 

 

Opći uvjeti ugovora propisani su člankom 295. ZOO-a. Navedeni članak odnosi se na ugovorne 

odredbe koje su sastavljene za veći broj ugovora koje jedna ugovorna strana (sastavljač) 

predlaže drugoj ugovornoj strani prije ili u trenutku sklapanja ugovora, i to ili na način da se 

ugovorne strane na njih pozivaju ili da su sadržane u tipskom ugovoru.  

ZOO razlikuje slučaj kada su uz opće uvjete ugovorene i posebne pogodbe, odnosno posebni 

uvjeti koje stranke ugovore jednako obvezuju, dok u slučaju neslaganja vrijede posebni uvjeti. 

ZOO propisuje ništetnost odredbi općih uvjeta suprotne načelu bona fides.60  Ništetne su 

odredbe općih uvjeta suprotne načelu savjesnosti i poštenja, a koje bi na taj način mogle 

prouzročiti neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu suugovaratelja sastavljača ili 

ugrožavaju postizanje svrhe sklopljenog ugovora, čak i ako su opći uvjeti koji ih sadrže 

odobreni od nadležnog tijela (čl. 296. st.1. ZOO-a). Pravno pravilo contra proferentem (protiv 

predlagača) omogućuje strani u ugovoru koja ga nije predlagala niti sastavljala da bude 

zaštićena, te se odgovornost za načelnu štetu koja bi nastala nejasnim odredbama prebacuje na 

predlagača.61  

Važno je istaknuti odredbu članka 296. st. 3. ZOO-a koja jasno pojašnjava da se uvodni stavak 

1. neće primjenjivati na one odredbe općih uvjeta ugovora čiji je sadržaj preuzet iz važećih 

propisa ili se prije sklapanja ugovora o njima pojedinačno pregovaralo, a druga je strana pritom 

mogla utjecati na njihov sadržaj te na odredbe o predmetu i cijeni ugovora, ako su jasne, 

razumljive i lako uočljive. Drugim riječima, ugovorne strane nisu sastavljači Općih Uvjeta 

Ugovora, već imaju priliku intervenirati u njihov sadržaj (Posebnim Uvjetima), a sve u svrhu 

pravedne raspodjele odgovornosti. Kada se primjenjuju Opći Uvjeti FIDIC-a u Republici 

Hrvatskoj, na takav se ugovor primjenjuju oni hrvatski propisi koji su prisilne naravi, a to 

proizlazi iz čl. 2. ZOO-a koji određuje, da kod sudionika u prometu vrijedi sloboda ugovaranja 

obveznih odnosa, što jesu ugovori o građenju, ali odredbe ne smiju biti u suprotnosti s Ustavom 

Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralom društva.62 

U nekoliko arbitražnih pravorijeka Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj 

komori, istaknut je prigovor tužitelja (Izvođača) da je FIDIC Opće i Posebne Uvjete Ugovora 

 
60 Ljubenko, M., Odnos Općih uvjeta FIDIC i Zakonskih propisa Republike Hrvatske, veljača 2014., 

https://www.ljubenko-i-partneri.hr/site/assets/files/1010/rad-fidic-savjetovanje.pdf, pristup stranici: 18.11.2024. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 

https://www.ljubenko-i-partneri.hr/site/assets/files/1010/rad-fidic-savjetovanje.pdf
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predložio tuženik (Naručitelj) te da se u dvojbi, tumačenja pojedinih odredbi imaju tumačiti u 

korist slabije strane.  Arbitražna vijeća su, u svojim pravorijecima obrazložila svoj stav na tako 

istaknuti prigovor, na način, da činjenica da je Opće Uvjete izdala Međunarodna federacija 

savjetodavnih inženjera, znači da ih nije sastavio ni tužitelj niti tuženik, već su to 

općeprihvaćena pravila u građevinarstvu i kao takva opće poznata. Vijeća zaključuju da su 

FIDIC pravila izraz nastojanja stručnjaka da se postigne ravnoteža interesa između Izvođača i 

Naručitelja. Drugim riječima, arbitražna vijeća u svojim pravorijecima zaključuju da tuženik 

(Naručitelj) nije tužitelju (Izvođaču) nametnuo ni Opće, a ni Posebne Uvjete, a posebno imajući 

na umu da je za izvođenje spornih radova Naručitelj (tuženik) objavio javni natječaj (poziv da 

se stavi ponuda) na koji se tužitelj (Izvođač) javio. Slijedom navedenog, vijeća zauzimaju stav 

da su tužitelji imali dovoljno vremena i mogućnosti proučiti svu dokumentaciju, a dodatno 

naglašavaju činjenicu da su tužitelji trgovačko društvo, profesionalci u svom poslu i prihvatili 

su se izvođenja kompleksnih radova na građevinama. 

U predmetu Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori broj xx/2012, 

arbitražno vijeće zauzelo je stav da su Opći Uvjeti FIDIC-a što ih je izdala Međunarodna 

federacija savjetodavnih inženjera, a koje nije sastavio ni tuženik niti tužitelj, opće prihvaćena 

i poznata pravila u građevinarstvu. Vijeće pojašnjava da su ti Opći Uvjeti izraz nastojanja 

stručnjaka da se postigne ravnoteža interesa između izvođača i naručitelja. Vijeće dodatno 

navodi da naručitelj nije nametnuo izvođaču (ovdje tužitelju) ni Opće niti Posebne Uvjete već 

je za izvođenje spornih radova naručitelj objavio javni natječaj (poziv da se učini ponuda) na 

koji se izvođač javio. Vijeće zaključuje da je tužitelj imao dovoljno  vremena proučiti 

dokumentaciju jer se na natječaj za izgradnju takve građevine (autocesta) po naravi stvari neće 

javiti neprofesionalac i neozbiljno trgovačko društvo. Arbitražno vijeće i u ovome predmetu 

pojašnjava da je spomenutim odredbama ZOO-a, čl. 295. i 296., zakonodavac prvenstveno želio 

spriječiti da jača ugovorna strana (npr. banke, osiguravajuća društva i sl.)  kroz opće uvjete 

(koje sama sastavlja) ne dovede svoje mnogobrojne suugovaratelje (fizičke osobe) u 

neravnopravan položaj. U ovom slučaju vijeće ispravno zaključuje da to nije ovdje slučaj.   

Što se tiče pozivanja Izvođača (tužitelja) na odredbu čl. 320. st.1. ZOO-a, u slučajevima kada 

je ugovor sklopljen prema unaprijed otisnutom sadržaju, ili kada je pripremljen od druge strane, 

nejasne odredbe tumačit će se u korist druge strane, arbitražno vijeće je zauzelo stav kojim 

pojašnjava da Opće Uvjete nije sastavio tuženik (Naručitelj) te da  odredbu čl. 20.1. Posebnih 

Uvjeta (prekluzija prava) koju su stranke ugovorile, a koja nije bitno različita od one iz Općih 
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Uvjeta, te iste stranke nisu mijenjale prilikom zaključenja Ugovora pa time tuženik nije doveo 

tužitelja u očigledno neravnopravan položaj.  

 

5.8. Preuranjenost tužbe  

 

Odredbama članka 20.2. do 20.8. OUU i PUU, Crvene i Žute knjige, prvo izdanje 1999., 

propisana je  obveza stranaka da svoj spor povjere na rješavanje članovima Vijeća za rješavanje 

sporova, a tek nakon tako provedenog postupka, ako postoji nezadovoljstvo jedne od stranaka 

njihovom odlukom, pristupe arbitraži odnosno sudu, ovisno o tome kako su se prethodno 

dogovorile. Valja se podsjetiti da ugovorne strane u PU smiju izmijeniti „posljednju“ instancu 

za rješavanje sporova i umjesto arbitraže (koja je preporučljiva) ugovoriti sudsku nadležnost. 

Analizirajući sudsku i arbitražnu praksu može se zaključiti da su stranke  u većem broju 

postupaka ipak odabrale (ugovorile) arbitražu.  

Opći Uvjeti FIDIC-a sadržavaju slojevite klauzule o rješavanja sporova koje u prvom redu 

upućuju ugovorne strane na rješavanje sporova pred Vijećem za rješavanje sporova, tzv. VRS-

om (engl. DAB63) koji u propisanom roku od 84 dana od dana kad mu je spor upućen, donosi 

obvezujuću odluku. Ukoliko nezadovoljna strana podnese pravovremenu Obavijest o 

nezadovoljstvu tom odlukom, spor se može dalje uputiti na arbitražu ili sud. Ako niti jedna 

ugovorna strana ne podnese Obavijest o nezadovoljstvu, odluka VRS-a postaje konačna.64  

Prilikom analize ugovornih odredbi o rješavanja sporova (višeslojnih klauzula) važno je 

naglasiti i definiciju spora. 

Spor prema Ugovoru nastaje tek kada Izvođač i Naručitelj odnosno Inženjer zauzmu 

suprotstavljena stajališta o postojanju neke tražbine ili o nekom drugom pravu ili obvezi iz 

Ugovora ili u vezi s njime ili se opravdano može smatrati da su o tome zauzeli suprotstavljena 

stajališta.65 

U predmetu Stalnog arbitražnog Sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, broj xx/2013, 

arbitražno je vijeće odlučivalo u preuranjenosti tužbe. Stranke su ugovorile nadležnost Sudišta 

 
63 Vijeće za rješavanje sporova u prijevodu na engleski jezik glasi Dispute Adjudication Board (DAB), 

http://www.englesko.hrvatski-rjecnik.com/, pristup stranici 3.11.2024. 
64 Babić, D., Rješavanje sporova prema Općim uvjetima FIDIC-a, Zbornik 62. Susreta pravnika u Opatija, 23.-

25. svibnja 2024., str. 113. 
65 Ibid., str. 114. 

http://www.englesko.hrvatski-rjecnik.com/
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Posebnim Uvjetima čl. 67.3. (FIDIC – Crvena knjiga, izdanje 1987.) te su ugovorile rješavanje 

sporova prema odredbi članka 67. 1. i 2. Općih Uvjeta. 

Ugovorena Klauzula glasila je: „Kad je obavijest o namjeri da se započne s arbitražom u 

pogledu nekog spora dana u skladu s pod člankom 67.1., arbitraža tog spora neće započeti ako 

stranke prvenstveno ne pokušaju spor riješiti sporazumno. Pod uvjetom da, ako se stranke ne 

dogovore drugačije, arbitraža može započeti na ili nakon 56 dana nakon dana na koji je dana 

obavijest o namjeri da se započne s arbitražom, bez obzira na to je li učinjen ma kakav pokušaj 

da se spor riješi sporazumno.“ 

Budući da takav postupak mirenja nije proveden, tuženik je predložio arbitražnom vijeću da 

odbaci tužbu kao preuranjenu. Arbitražni sud u ovome predmetu zauzeo je stav da je tužba 

preuranjena te je istu odbacio. U obrazloženju odluke vijeće je navelo da prema ugovorenoj 

klauzuli proizlazi da se ona (klauzula o mirenju i klauzula o arbitraži) odnosi na sve sporove 

između Naručitelja i Izvođača, u vezi s ili koji proizlaze iz Ugovora ili izvršenja radova, bilo 

tokom izvođenja radova ili po njihovom završetku ili bilo prije ili poslije napuštanja ili drugih 

raskida ugovora, uključivši bilo kakav spor s obzirom na mišljenje, uputu, odluku, potvrdu ili 

procjenu Inženjera.  

Vijeće zaključuje da iz spomenutih (ugovorenih) uvjeta jasno proizlazi obveza stranaka da spor 

riješe mirnim putem, i to na način da će jedna od stranaka predmet spora u prvom redu uputiti 

pisanim putem Inženjeru, uz kopiju drugoj strani i uz navođenje odgovarajuće odredbe 

Ugovora, a ovaj (Inženjer) će najkasnije 84. dana po primitku takvog dopisa obavijestiti o svojoj 

odluci Naručitelja i Izvođača, dok arbitraža ne smije početi prije isteka 56. dana nakon dana 

kada je dana obavijest o namjeri da se započne s arbitražom, bez obzira na to je li učinjen kakav 

pokušaj da se spor riješi sporazumno. 

Nadalje, arbitražno vijeće u ovome je predmetu ocijenilo da za primjenu klauzule o obveznom 

mirenju nije odlučno što je u vrijeme nastanka spora Inženjer gradnje napustio gradilište (jer 

smatra da ta okolnost ne oslobađa stranke obveze obraćanja Inženjeru prije pokretanja 

arbitražnog postupka), a posebno zato što FIDIC Opći i Posebni Uvjeti čine sastavni dio 

Ugovora, prema kojima Inženjer gradnje ima dvojaku ulogu. Jedna uloga odnosi se na nadzor 

nad izvršenjem ugovora, a druga se odnosi na rješavanje sporova iz Ugovora. Budući da tuženik 

nije postupio na opisan način, niti je najavio podnošenje tužbe Sudištu, arbitražno vijeće 

zaključkom je odbacilo tužbu zbog preuranjenosti. 
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I u sljedećem predmetu prikazat će se stav i obrazloženje arbitražnog vijeća koje je, zbog 

izostanka osnivanja Vijeća za rješavanje sporova, donijelo Zaključak o nenadležnosti kojim se 

tužba odbacuje. 

U predmetu Stalnog arbitražnog Sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, broj xx/2013, 

stranke su ugovorile nadležnost arbitražnog sudišta čl. 20.6. Općih Uvjeta Ugovora i klauzulu 

izmijenile u podčlanku 20.6. st.1. Posebnih uvjeta koja je glasila: 

„Stranke će bilo koji spor u odnosu na koji odluka Vijeća za rješavanje sporova nije postala 

konačna i obvezujuća, uključujući i sporove koji se odnose na pitanje valjanog nastanka, 

povrede ili prestanka predmetnog Ugovora, kao i na pravne učinke koji iz toga proizlaze, 

konačno riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom 

sudištu HGK.“. 

Vijeće je zaključilo da se u navedenom predmetu bez međunarodnog obilježja primjenjuje 

hrvatsko materijalno pravo, a što se tiče procesnog prava, primjenjuje se Zakon o arbitraži iz 

2001. godine, Zagrebačka pravila iz 2011. uz odgovarajuću primjenu i Zakon o parničnom 

postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 148/11 i 25/13). Tužitelj navodi da stranke nisu (iako 

su trebale prema odredbi pod članka 20.2. Ugovora) imenovale Vijeće za rješavanje sporova u 

roku od 28 dana nakon dana uvođenja u posao i da VRS nije imenovan ni do dana podnošenja 

tužbe. Nadalje, tužitelj tvrdi da način rješavanja spora putem VRS-a nije obvezatan jer ovisi 

isključivo o volji jedne ili obiju strana i to u pogledu imenovanja i sastava tog vijeća, kao i u 

pogledu samog podnošenja zahtjeva VRS-u za donošenjem odluke u pogledu spora bilo koje 

vrste od strane ugovornih stranaka. Tuženik u svom podnesku navodi da je tužba podnesena u 

travnju 2013. te da je Sporazum o rješavanju sporova pred VRS-om potpisan u veljači 2014., a 

da je VRS donio svoju odluku u travnju 2014. koja se, između ostalog, odnosi na tužiteljevo 

potraživanje. 

Arbitražni sud donio je Zaključak kojim se tužba odbacuje kao preuranjena. U obrazloženju 

vijeće navodi da je nesporno da su stranke ugovorile višeslojnu klauzulu i izričito odredile 

redoslijed tijela za rješavanje sporova. Arbitražno vijeće zaključuje da je bila obveza stranaka 

svoj spor prvo povjeriti na rješavanje VRS-u, a potom arbitraži. Odredbe čl. 20.6. Općih Uvjeta 

FIDIC-a i dodatka Ponudi jasno ukazuju na obvezatnost osnivanja VRS-a i rješavanja spora u 

„prvom“ stupnju. Budući da tužitelj nije iznio nikakav razlog zbog kojeg nije prije podnošenja 

tužbe Sudištu zatražio osnivanje VRS-a, arbitražno vijeće oglasilo se nenadležnim za rješavanje 

ovog spora i odbacilo je tužbu kao preuranjenu.  
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U analizi iduće arbitražne presude, arbitar pojedinac nije odbacio tužbu kao preuranjenu unatoč 

činjenici da nije osnovano Vijeće za rješavanje sporova.  

U predmetu Stalnog arbitražnog Sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,  broj xx/2011, 

nadležnost Sudišta temeljila se na odredbi čl. 67.3. Ugovora (Crvena knjiga, izdanje 1987.) koja 

nije izmijenjena Dodatkom Ugovora iz 2009. 

U ovome predmetu stranke su također ugovorile višeslojnu klauzulu za rješavanje sporova i to 

na način da se spor prvo riješi putem VRS-a, a zatim arbitraže. Tužitelj navodi da stranke nisu 

postupile u skladu s Ugovorom, odnosno nisu imenovale Vijeće za rješavanje sporova, zbog 

čega se postupak za rješavanje sporova koji bi prethodio arbitraži nije ni proveo niti mogao 

provesti. Tuženik u svom odgovoru na tužbu nije prigovorio nadležnosti Sudišta (arbitraže) za 

donošenje odluke u ovome sporu.  

Arbitar pojedinac donio je arbitražni pravorijek i time riješio spor između stranaka bez 

prethodno provedenog postupka putem VRS-a. U ovome predmetu možemo uočiti da su stranke 

bile suglasne da se njihov spor ipak riješi arbitražom i time su suglasno „zaobišle“ prvu instancu 

prema ugovorenoj klauzuli.  

U idućem predmetu, analizira se pravorijek arbitražnog vijeća koji je odlučivao o meritumu, 

unatoč činjenici da stranke nisu provele prethodni postupak mirenja ugovoren u višeslojnoj 

klauzuli.  

U predmetu Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, broj xx/2011, 

nadležnost Sudišta temelji se na odredbi čl. 20.6. Posebnih Uvjeta Ugovora FIDIC – Crvena 

knjiga, izdanje 1999. Tuženik prigovara preuranjenosti tužbe budući da nije prethodno 

proveden postupak pred Vijećem za rješavanje sporova. Poziva se na odredbu čl. 20.4. Općih 

Uvjeta prema kojoj ugovorna strana nije predala obavijest o nezadovoljstvu odlukom VRS-a 

(miritelja).  

Spomenutim odredbama bilo je predviđeno da stranke, nakon predaje obavijesti o 

nezadovoljstvu, mirnim putem pokušaju riješiti spor prije pokretanja arbitražnog postupka (čl. 

20.5. Općih uvjeta). Arbitražno vijeće utvrdilo je da tužitelj nije zatražio provedbu postupka 

mirenja, a tuženik nije odustao od mirenja. Tuženik predlaže da vijeće tužbu odbaci i naglašava 

da rješavanje spora putem VRS-a nije fakultativno nego obvezatno. Naglašava kako su stranke 

ugovorile u čl. 20.2. Posebnih Uvjeta da će VRS činiti jedan član (miritelj) kojeg zajednički 
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moraju imenovati ugovorne strane uz konzultaciju s bankom u roku od 28 dana od dana potpisa 

Ugovora. 

Prema shvaćanju arbitražnog vijeća u ovome predmetu, prethodni postupak mirenja u 

konkretnom slučaju nije procesna pretpostavka za dopuštenost tužbe kojom se pokreće 

arbitražni postupak. Vijeće smatra da je mirenje po naravi stvari dobrovoljni postupak. Prisilno 

mirenje postoji kad su stranke na to prisiljene zakonom ili ugovorom. Vijeće u obrazloženju 

navodi da su stranke u ovom postupku ugovorile (kao i u većini trgovačkih ugovora) da će prije 

pokretanja arbitražnog postupka spor pokušati riješiti mirnim putem. Vijeće također utvrđuje 

da je odredbama čl. 20. Općih i Posebnih Uvjeta utvrđena određena procedura i način 

imenovanja tijela koje će mirenje provesti, ali smatra da te odredbe nemaju značenje uvjeta za 

pokretanje arbitražnog postupka. Vijeće ukazuje na raniju odredbu članka 18. Zakona o mirenju  

(sada Zakonom o mirnom rješavanju sporova)66 kojom je propisano: 

„ako su se stranke sporazumjele o provođenju mirenja i izrijekom se obvezale da tijekom točno 

određenog vremenskog razdoblja ili do nastupanja točno određenog uvjeta neće pokretati ili 

nastavljati sudske, arbitražne ili druge postupke, takav sporazum ima obvezujući učinak.“ 

Dakle, u ovome predmetu ugovorom je trebalo biti točno utvrđeno vremensko razdoblje tijekom 

kojeg stranke ne mogu pokrenuti arbitražni postupak ili je morao biti određen uvjet prije čijeg 

nastupanja nisu ovlaštene podnijeti tužbu. Vijeće dodatno pojašnjava da je odredbom točke 

20.4. Općih Uvjeta Ugovora predviđeno da svaka stranka u slučaju spora može zatražiti od 

VRS-a donošenje odluke, a ako je bilo koja stranka nezadovoljna odlukom VRS-a, ona može u 

roku od 28 dana od primitka odluke, obavijestiti drugu stranu o svom nezadovoljstvu. Isto tako, 

ugovoreno je i da u slučaju kada VRS ne donese odluku u roku od 84 dana, jedna strana može 

drugoj poslati Obavijest o nezadovoljstvu. U konkretnom slučaju stranke su ugovorile da niti 

jedna strana nema pravo započeti arbitražu ako nije predana valjana Obavijest o nezadovoljstvu.  

Arbitražno vijeće u obrazloženju odluke pojašnjava da bi spomenuta Obavijest o 

nezadovoljstvu mogla biti uvjet za pokretanje arbitraže, ali samo ako bi bile ispunjene sljedeće 

pretpostavke: a) da postoji tijelo koje će provesti postupak mirenja i da je miritelj već imenovan, 

b) da je podnesen zahtjev miritelju u pisanom obliku da donese odluku o sporu, c) da je miritelj 

donio odluku ili da nije donio odluku u određenom roku. Budući da te pretpostavke nisu bile 

ispunjene, miritelj nije imenovan niti je preveden postupak mirenja. Vijeće pojašnjava da 

formulacija iz čl. 20.4. koja glasi: „…bilo koja stranka može u pisanom obliku spor uputiti na  

 
66 Zakon o mirnom rješavanju sporova („Narodne novine“ broj 67/2023) 
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VRS-u (engl. DAB), koji će donijeti odluku…“ zapravo znači da to stranke mogu učiniti, ali i 

ne moraju. 

U spomenutom predmetu, stranke su ugovorile stalno Vijeće za rješavanje sporova koje nije 

bilo imenovano sukladno Uvjetima Ugovora, pa i nije moglo donijeti odluku koja bi prethodila 

pokretanju arbitraže za nezadovoljnu stranu. 

 

5.9. Preuzimanje radova (Certifikat o preuzimanju radova) odnos prema mjerodavnim 

odredbama Zakona o obveznim odnosima   

 

Odredbom članka 10. Općih Uvjeta FIDIC-a propisana je dužnost Naručitelja preuzeti radove 

ili dio radova: 

„Osim kako je to navedeno u čl. 9.4. (Neuspjeli Testovi po dovršetku) Naručitelj će preuzeti 

Radove kada (i) budu dovršeni u skladu s Ugovorom, uključujući i ono opisano u čl. 8.2. (Rok 

dovršetka) i osim kako je to dozvoljeno u niže navedenoj točci (a), i (ii) kada bude izdana 

Potvrda o preuzimanju za Radove, ili se ona smatra izdanom u skladu s ovim člankom. 

Izvođač može zatražiti od Inženjera izdavanje Potvrde o preuzimanju najranije 14 dana prije 

nego što će, po mišljenju Izvođača, Radovi biti završeni i spremni za preuzimanje. Ako su radovi 

podijeljeni na dijelove, Izvođač može isto tako zatražiti Potvrdu o preuzimanju za svaki dio. 

U roku od 28 dana nakon što primi zahtjev, Inženjer će: 

(a) Izdati Izvođaču Potvrdu o preuzimanju, navodeći dan kada su Radovi ili Dio radova 

dovršeni u skladu s Ugovorom, osim manjih preostalih radova i nedostataka koji neće 

važnije utjecati na korištenje Radova ili Dijela radova u svrhu za koju su namijenjeni 

(sve dok ti radovi ne budu dovršeni i nedostaci otklonjeni) ili  

(b) Odbiti zahtjev navodeći razloge i specificirajući radove koje Izvođač mora obaviti kako 

bi omogućio izdavanje Potvrde o preuzimanju. Izvođač će tada dovršiti radove prije 

davanja daljnje obavijesti prema ovom članku. 

Ako Inženjer ne izda Potvrdu o preuzimanju ili propusti odbiti zahtjev Izvođača u roku od 28 

dana, i ako su Radovi ili Dio radova u bitnom u skladu s Ugovorom, smatrat će se da je Potvrda 

o preuzimanju izdana posljednjeg dana tog roka.“ 
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Važno je naglasiti razliku između pravnog termina „preuzimanja radova“ koje je u našem pravu 

poznatije kao trenutak kada naručitelj potvrdi da je pregledao izvedeni rad i da je rad primljen67, 

što je kod posebnih uzanci o građenju poznato kao termin „primopredaja izvedenih radova“ u 

odnosu na značenje tog pojma prema FIDIC Općim Uvjetima Ugovora.68 Prema Općim 

Uvjetima FIDIC-a radovi su preuzeti kada Naručitelj odnosno Inženjer izda TOC (engl. Taking 

Over Certificate) nakon uspješno provedenih Testova (engl. Test on Completion) pa tek tim 

izdavanjem započinje razdoblje prijave nedostataka.69 

Analizirajući presudu Trgovačkog suda u Zagrebu, broj predmeta P-384/2021 postavilo se 

pitanje tumačenja dana preuzimanja radova. I u ovome predmetu stranke su ugovorile primjenu 

Općih i Posebnih Uvjeta FIDIC-a (Crvena knjiga, izdanje 1999.), ali uz ugovaranje nadležnosti 

suda. Stranke su člankom 9.6. Posebnih Uvjeta ugovorile da se radovi smatraju dovršenima u 

skladu s ugovorom kada bude izdana Uporabna dozvola i kada Ispitivanja budu uspješno 

provedena. U članku 10. st.1. Posebnih Uvjeta, stranke su ugovorile da će Naručitelj preuzeti 

radove kada isti budu dovršeni u skladu s Ugovorom i kada se izda Potvrda o preuzimanju koju 

izdaje Nadzorni inženjer, a Naručitelj je ovlašten po svojoj volji preuzimati radove i u 

dijelovima.  

U ovome predmetu, stranke su poštivale višeslojnu klauzulu i spor pokušale riješiti putem 

Vijeća za rješavanje sporova. VRS je utvrdio da je tuženik bio u zakašnjenju 24 dana. Tužitelj 

tvrdi da je tuženik bio u zakašnjenju 144 dana i to računajući od 31. 12. 2015. (datum kada je 

ugovoren rok dovršetka radova) pa do 24. 5. 2016. (datum na Potvrdi o preuzimanju). Trgovački 

sud proveo je dokaz vještačenjem i vještak je utvrdio da je tuženik bio u zakašnjenju 144 dana.  

FIDIC stručnjak koji je bio angažiran na realizaciji Ugovora zauzeo je stav da Potvrda o 

preuzimanju radova nije datum završetka radova, već je datum završetka radova dan održavanja 

tehničkog pregleda, odnosno datum izdavanja Uporabne dozvole. Trgovački sud je zaključio da 

je tuženik bio u zakašnjenju 144 dana te da je datum završetka radova u ovome slučaju datum 

kada je izdana Potvrda o preuzimanju radova.  

Važno je naglasiti da trenutkom izdavanja Potvrde o preuzimanju (engl. TOC) prelazi rizik za 

čuvanje radova na Naručitelja i u tom pogledu je TOC izjednačen s našom „primopredajom“ 

 
67 Čl. 604. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 

114/22, 156/22, 155/23) 
68 Vukmir, B., Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb, 2013., str. 75. 
69 Ibid., str. 75. 
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(uzanca broj 97.) i „pregledom i odobrenjem“ obavljenog dijela (preuzimanjem) prema čl. 615. 

ZOO-a.70 

Usporedbe radi, prema našem pravu, od trenutka preuzimanja (čl. 604. ZOO-a i uzance br. 110-

115) izvođač više ne odgovara za vidljive nedostatke koji su se mogli opaziti uobičajenim 

pregledom, već od tada počinje rok za prijavu skrivenih nedostataka koji traje dvije godine od 

dana preuzimanja (čl. 605. ZOO-a). 

Taking over Certificate (TOC) ili Potvrda o preuzimanju prema FIDIC-u nema isto značenje 

konačnosti, već izdavanjem TOC-a počinje razdoblje prijave (svih) nedostataka, dok se u 

Potvrdi o preuzimanju mogu navesti i manji radovi koje još treba obaviti, a konačno 

preuzimanje nastupa, u našem smislu tog termina, tek kad Naručitelj, na kraju Razdoblja prijave 

nedostataka, izda Performance Cerfiticate (čl. 11.9.) odnosno Potvrdu o ispunjenju Ugovora.71  

Člankom 11.9. (Potvrda o ispunjenju Ugovora) propisano je da se izvršenje Izvođača neće 

smatrati dovršenim sve dok Inženjer ne izda Potvrdu o ispunjenju ugovora Izvođaču, u kojoj je 

naveden datum kada je Izvođač dovršio svoje obveze prema Ugovoru.72 

Nadalje, stavkom 2. navedenog članka, propisano je da će Inženjer izdati Potvrdu o ispunjenju 

ugovora u roku od 28 dana nakon isteka posljednjeg Razdoblja za obavijest o nedostacima ili 

odmah nakon toga što Izvođač dostavi svu Dokumentaciju Izvođača i kada dovrši i ispita sve 

Radove, uključujući i otklanjanje eventualnih nedostataka. Kopija Potvrde o ispunjenju 

Ugovora dostavit će se i Naručitelju. Smatrat će se da sama Potvrda o ispunjenju Ugovora 

predstavlja dokaz da su Radovi prihvaćeni. 

 

5.10. Završni izvještaj vs. Izvještaj o završetku / Okončana situacija? 

 

Razdoblje odgovornosti za skrivene nedostatke, odnosno tzv. garantni rok, reguliran je u 

cijelosti odredbama ZOO-a, a Opći Uvjeti FIDIC-a iz 1987. i kasnije 1999. propisuju da se 

konačni obračun provodi nakon isteka razdoblja odgovornosti za skrivene nedostatke.73 

 
70 Ibid., str.75. 
71 Ibid., str. 75. 
72 FIDIC – Crvena knjiga, izdanje 1999., str. 35. (čl. 11.9.) 
73 Ljubenko, M., Odnos Općih uvjeta FIDIC-a i Zakonskih propisa Republike Hrvatske, Zagreb, veljača 2014., 

https://www.ljubenko-i-partneri.hr/site/assets/files/1010/rad-fidic-savjetovanje.pdf, pristup stranici: 18.11.2024. 

https://www.ljubenko-i-partneri.hr/site/assets/files/1010/rad-fidic-savjetovanje.pdf
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Čl. 60.6. Općih Uvjeta propisuje da je u roku od 56 dana nakon izdavanja Potvrde o otklanjanju 

nedostataka prema čl. 62.1., koja označava istek razdoblja odgovornosti za skrivene nedostatke, 

Izvođač dužan dostaviti Završni izvještaj (engl. Final Statement). Nakon toga (čl. 60.7.) 

Izvođač daje izjavu o namirenju (engl. Discharge), a tek potom, u razdoblju od sljedećih 28 

dana, izdaje Okončanu situaciju (engl. Final Payment Certificate, pod članak 60.8.).74 

Člankom 60.9. propisano je:  

„Poslodavac nije odgovoran Izvoditelju niti za koju stavku ili stvar koja proizlazi iz ili u vezi s 

Ugovorom ili izvršenjem Radova, osim ako je Izvoditelj u vezi s time bio dužan postaviti zahtjev 

u svom Završnom izvještaju i (osim vezano uz stavke ili stvari koje nastaju nakon izdavanja 

Certifikata o preuzimanju vezano uz cjelinu Radova) u Izvještaju o završetku (čl. 60.5.)“. 

Iz navedenog proizlazi da FIDIC čini razliku između Završnog izvještaja (engl. Final 

Statement) i Izvještaja o završetku (engl. Statement of Completion), a odredba čl. 60.9. Općih 

Uvjeta ne dopušta Naručitelju (Poslodavcu) odricanje od odgovornosti prema zahtjevu koji 

Izvođač postavi u Završnom izvještaju (engl.  Final Statement).75  

Naručitelj je dužan izdati Potvrdu o otklanjanju nedostataka pa ako je to učinio, Izvođač ima 

pravo u roku od 56 dana izdati prijedlog konačne situacije, odnosno Završnog izvještaja. S 

obzirom na navedeno, Izvođač u ovoj situaciji (suprotno primjeni hrvatskih propisa) nema 

razloga niti ugovornu obvezu dostavljati Završni izvještaj prije isteka garantnog roka.76  

Načelno, razlika između Završnog izvještaja i Izvještaja o završetku može nastati samo iz 

okolnosti koje su se dogodile između primopredaje radova i isteka razdoblja odgovornosti za 

nedostatke.77 Uvidom u odredbe članka  14.10. Općih Uvjeta FIDIC-a, koji uređuju Okončanu 

situaciju, možemo zamijetiti da je Izvođač  dužan u roku od 84 dana po primitku Potvrde o 

preuzimanju (eng. TOC) podnijeti Inženjeru Okončanu situaciju (Statement at Completion) i to 

u šest kopija zajedno sa svom odgovarajućom dokumentacijom, kao i za redovite privremene 

situacije (čl. 14.3.). U toj se Okončanoj situaciji treba točno navesti vrijednost svih izvršenih 

radova od dana Potvrde o preuzimanju te daljnji iznosi za koje Izvođač misli da na njih ima 

pravo nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju, kao i procjenu drugih iznosa za koje Izvođač 

smatra da bi mogli nastati prema Ugovoru.78 Okončana situacija (engl. Statement at 

 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Vukmir, B., Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta, Zagreb, 2013., str. 93. 
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Completion) treba sadržavati sve ono što je navedeno u čl. 14.3., a to znači i detaljan izvještaj 

o napredovanju radova u skladu s čl. 4.21., osim ako takav izvještaj već ranije nije predan.79  

Budući da se Okončana situacija izdaje u roku od 84 dana nakon Potvrde o preuzimanju, 

isticanje potraživanja nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju (eng. TOC-a) Izvođaču je 

posljednja prilika da navede svoje potraživanje prije izdavanja Konačnog obračuna (čl. 

14.13.).80 Nakon toga Inženjer je to dužan potvrditi prema čl. 14.6. 

Člankom 14.11. uređuje se zahtjev za izdavanje Konačnog obračuna. Taj članak uređuje 

postupak usklađivanja konačnog financijskog obračuna između ugovornih stranaka. Na 

Izvođaču je inicijativa za rješavanje financijskih pitanja i to na način da on podnese zahtjev u 

obliku nacrta Konačnog obračuna s pripadajućom dokumentacijom.81 Zajedno s podnošenjem 

Konačnog obračuna (engl. Final Statement) izvođač će podnijeti i pisanu izjavu koja se naziva 

engl. discharge a kojom se potvrđuje da konačni obračun predstavlja puno i konačno namirenje 

svih novčanih potraživanja izvođača u vezi s ugovorom.82 

 

5.11. Podizvođači i primjena Općih i Posebnih Uvjeta Ugovora FIDIC 

 

Prilikom primjene i ugovaranja FIDIC Uvjeta Ugovora potrebno je voditi računa i o 

podizvođačima, njihovim pravima i obvezama koja čine važnu sastavnicu prilikom 

pravovremenog ispunjenja ugovora. 

Člankom 4.4. (Podizvođači) Crvene knjige, izdanje 1999., propisano je ograničenje da Izvođač 

neće podugovarati sve radove. Izvođač će snositi odgovornost za postupke ili povrede ugovora 

bilo kojeg podizvođača, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili povreda 

ugovora od strane njega samoga. Naravno, u Posebnim Uvjetima ugovora stranke mogu 

ugovoriti i drugačije: 

(a) Izvođač ne treba dobiti pristanak za isporučitelje Materijala ili za podugovor za koji je 

u ugovoru imenovan Podizvođač, 

(b) Treba dobiti prethodni pristanak Inženjera za druge predložene Podizvođače, 

 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid., str. 95. 
82 Ibid. 



37 

 

(c) Izvođač će Inženjera obavijestiti najmanje 28 dana unaprijed o planiranom datumu 

početka rada svakog Podizvođača i o početku takvih radova na Gradilištu, 

(d) Svaki podugovor sadržavat će odredbe koje ovlašćuju Naručitelja da može tražiti da se 

podugovor ustupi Naručitelju prema čl. 4.5. (Ustupanje prava iz podugovora) (kada i 

ako to može primijeniti), ili u slučaju raskida prema čl. 15.2. (Raskid od strane 

Naručitelja).83 

Nadalje, člankom 4.5. (Ustupanje prava iz podugovora) propisano je da ako se obveze 

Podizvođača produljuju i nakon datuma isteka odgovarajućeg Razdoblja obavještavanja o 

nedostacima, a Inženjer prije tog datuma preda nalog Izvođaču o ustupanju prava Naručitelju, 

tada će Izvođač tako i učiniti. Osim ako nije drugačije navedeno u ustupanju, Izvođač neće biti 

odgovoran Naručitelju za radove koje je izveo Podizvođač nakon što je ustupanje stupilo na 

snagu.84 

Poglavljem 5. Općih Uvjeta Ugovora FIDIC, (Crvena knjiga, izdanje 1999.) propisana je 

definicija „imenovanog Podizvođača“, pretpostavke za podnošenje prigovora na imenovanje, 

plaćanja imenovanom Podizvođaču te dostava dokaza o plaćanju kojim se detaljno uređuje 

odnosi između Naručitelja, Izvođača i imenovanog Podizvođača u određenom ugovornom 

odnosu. 

Najosjetljivije pitanje koje bi se moglo pojaviti u takvom odnosu jest plaćanje Podizvođača, 

posebice ako je u podugovoru predviđeno da će glavni Izvođač biti obvezan platiti Podizvođaču 

njegove radove kad primi plaćanje za te radove od Naručitelja.85 

Usporedbe radi, valja spomenuti odredbe našeg ZOO-a86, konkretno članak 601. i 602. kojima 

je uređena mogućnost upućivanja neposrednog zahtjeva potraživanja naručitelju. Navedenim 

člancima propisano je da izvođač odgovara za osobe koje su po njegovu nalogu radile na poslu 

koji je preuzeo, kao da ga je sam izvršio. Nadalje, za naplatu svojih tražbina prema izvođaču, 

njegovi se suradnici mogu obratiti neposredno naručitelju i zahtijevati od njega da im isplati te 

tražbine na teret iznosa koji u tom trenutku duguje izvođaču. 

 
83 FIDIC, Crvena knjiga, izdanje 1999., str. 14. (čl. 4.4. – 4.6.) 
84 Ibid., str. 14. 
85 Vukmir, B., Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb, 2013., str. 52. 
86 Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 

156/22, 155/23), čl. 601. i 602. 
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Važno je naglasiti da je odredbom čl. 86. st.3. Zakona o javnoj nabavi iz 2011.87 propisano; 

„Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će 

izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj, naručitelj neposredno plaća podizvoditelju“.88 

Praksa je pokazala da uplitanje Naručitelja u ugovorni odnos između glavnog izvođača i 

podizvođača nije najsretnije rješenje i svakako bi takve formulacije trebalo izbjegavati, odnosno 

drugačije regulirati. Opći Uvjeti FIDIC-a ne propisuju plaćanja Podizvođaču u tom smislu.  

Valja istaknuti da je ZJN iz 2016. (čl. 223.)89 propisana sljedeća odredba;   

„Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti 

izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete 

njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u 

dokumentaciji o nabavi ili ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio 

ugovora već podmirene.  

Navedena odredba izaziva nedoumice i u računovodstvenom odnosnom knjigovodstvenom 

smislu, a pojavljuje se prilikom izdavanja računa i vođenja poslovnih knjiga sudionika u 

postupku javne nabave. Ovakvi poslovni događaji u praksi rezultiraju nedoumicom u vezi 

„zatvaranja“ potraživanja i obveza u poslovnim knjigama ugovaratelja i podugovaratelja 

temeljem plaćanja koje obavlja naručitelj kao strana koja nije dio ugovornog odnosa.90 

Presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj 73. Pž-5477/2019-3 od 19. srpnja 

2019. godine, utvrđeno je da su stranke u svom ugovoru ugovorile primjenu Općih Uvjeta 

FIDIC (Crvena knjiga, izdanje 1999.) te su kao način rješavanja sporova (umjesto arbitraže) 

ugovorile nadležnost Trgovačkog suda. Vijeće je utvrdilo da su stranke ugovorile primjenu čl. 

20.1. Općih Uvjeta kao sastavni dio osnovnog ugovora, a koji je sastavni dio ugovora o 

podizvođenju radova, pa je između ostalog i u čl. 6.4. Ugovora o podizvođenju radova, 

ugovoreno da slučaj insolventnosti podizvođača dovodi do trenutačnog raskida ugovora o 

podizvođenju radova. U spomenutom predmetu vijeće je utvrdilo, da je tuženik kao član 

konzorcija sklopio Ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka 

željezničke pruge na dionici xx, da se Sporazumom obvezao da neće bez suglasnosti tužitelja 

 
87 Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/2011) čl. 86. st. 3.  
88 Vukmir, B., Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb, 2013., str. 53. 
89 Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016), čl. 223. 
90 Zaloker, D., Evidentiranje plaćanje podugovaratelju u postupcima javne nabave, TEB Poslovno savjetovanje, 

11.8.2022., https://www.teb.hr/novosti/2022/evidentiranje-placanja-podugovaratelju-u-postupku-javne-nabave/, 

pristup stranici: 10. 11. 2024. 

https://www.teb.hr/novosti/2022/evidentiranje-placanja-podugovaratelju-u-postupku-javne-nabave/
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raskinuti Ugovor o podizvođenju radova s odabranim trgovačkim društvom, osim ako nastupe 

uvjeti za raskid ugovora određeni osnovnim ugovorom ili konzorcijskim ugovorom, te se 

obvezao na mirno rješenje spora, ukoliko zaista i dođe do  ostvarenja takvih uvjeta. 

Vijeće Visokog trgovačkog suda potvrdilo je presudu Trgovačkog suda u Zagrebu (br. P-

1671/2018-29 od 19.7.2018. kojom je ranije utvrđeno da je podizvođač svojom krivnjom kasnio 

s izvođenjem radova u trajanju duljem od 20 radnih dana u vrijednosti većoj od 3.000.000,00 

HRK, čime se prema čl. 4.6. Ugovora o podizvođenju radova, smatralo da je nesposoban 

izvršavati ugovorene radove, odnosno da je insolventan. Vijeće je tu činjenicu uzelo kao 

dovoljan razlog za trenutačni raskid Ugovora o podizvođenju radova pa nije bila potrebna 

prethodna suglasnost tužitelja za raskid ugovora. Iz spomenute presude proizlazi da je tuženik 

imao razloga za jednostrani raskid Ugovora o podizvođenju radova jer je smisao odredbe čl. 2. 

st. 1. Sporazuma, sprečavanje samovoljnog i bezrazložnog raskidanja Ugovora o podizvođenju 

radova s podizvođačem kao društvom koje je u većinskom vlasništvu tužitelja. Uporno 

inzistiranje na suglasnosti tužitelja za raskid Ugovora o podizvođenju radova dovodi tuženika 

u situaciju koja vodi nemogućnosti raskida (ako takva suglasnost izostane) pa može dovesti i 

da ugrožavanja cijelog projekta. Vijeće nadalje smatra da je razuman bio i pokušaj tuženika, 

koji je prije raskida ugovora, pokušao mirno riješiti ovaj spor na način da je pozvao tužitelja da 

mu predloži novog podizvođača i da s njime sklopi ugovor pod istim uvjetima.  

Drugim riječima, FIDIC Uvjeti Ugovora primjenjuju se i na Ugovore o podizvođenju radova.  

 

5.12. Upravne presude – odabrani slučajevi   

 

Provođenje postupka javne nabave građevinskih radova prema međunarodnim obrascima 

FIDIC Uvjeta Ugovora, predstavlja vrlo složen i kompliciran proces za sve sudionike takvog 

postupka. Praksa je pokazala da se radi o zahtjevnoj proceduri i zaista opsežnoj dokumentaciji 

pa se postavlja opravdano pitanje je li proces provođenja javne nabave i sklapanja ugovora 

zahtjevniji od same realizacije ugovora koja nerijetko donosi i nove troškove i iziskuje dodatne 

radove.91 U nastavku ovog poglavlja prikazat će se praksa upravnih sudova Republike Hrvatske 

 
91 Javna nabava građevinskih radova i primjena FIDIC ugovora, Smartbiz seminari, 

https://www.smartbiz.hr/proizvodi/seminari/javna-nabava/javna-nabava-gradevinskih-radova-i-primjena-fidic-

ugovora/, pristup stranici: 10. 11. 2024. 

https://www.smartbiz.hr/proizvodi/seminari/javna-nabava/javna-nabava-gradevinskih-radova-i-primjena-fidic-ugovora/
https://www.smartbiz.hr/proizvodi/seminari/javna-nabava/javna-nabava-gradevinskih-radova-i-primjena-fidic-ugovora/
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i neke  od najčešćih specifičnosti u primjeni i tumačenju spornih odredbi Zakona o javnoj 

nabavi.  

U predmetu Upravnog suda u Osijeku, broj Us I-598/2021-29 od 13.4.2022., vijeće je donijelo 

presudu kojom je (kao neosnovana) odbijena tužba tužitelja, kojom je tražio  poništavanje 

Rješenja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 28. 11. 2019. U 

obrazloženju presude vijeće je navelo da je prema čl. 69. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (2016.) 

bilo propisano da javni naručitelj može tražiti od ponuditelja, da zadovolji minimalne razine 

financijske, tehničke i stručne sposobnosti, zatim bilo je propisano čl. 71. i 72. istoga zakona, 

da se opseg informacija i minimalne razine sposobnosti moraju vezati uz predmet nabave i 

moraju biti razmjerni predmetu nabave. Također, vijeće utvrđuje da je čl. 134. Zakona o javnoj 

nabavi (2016.) bila propisana ovlast sektorskog naručitelja da određuje uvjete sposobnosti 

natjecatelja (ponuditelja) u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i oni moraju biti 

objektivni i nediskriminirajući te dostupni svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

U spomenutom predmetu proveden je postupak javne nabave za Usluge nadzora nad 

provedbom projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture. Ovlašteno tijelo je 

pregledom postupka javne nabave „ex post“ uočilo i utvrdilo određene nepravilnosti te je 

odredilo financijsku korekciju u iznosu od 5 posto prihvatljive vrijednosti ugovorenog iznosa. 

Tužitelj u postupku tvrdi da se u konkretnom slučaju radi o ugovorenim uvjetima FIDIC-a 

(„FIDIC projektu“) te da je bilo dopušteno tražiti iskustvo stručnjaka koje korespondira s 

predmetom nabave, tada zahtjev za jednim iskustvom na jednom FIDIC projektu, ne može biti 

nesrazmjeran. Drugim riječima, tužitelj smatra da propisivanje uvjeta specifičnog stručnog 

iskustva za poziciju Stručnjaka 1.: Voditelja tima, Glavnog nadzornog inženjera prema FIDIC 

Uvjetima – nije restriktivan uvjet, već je to uvjet utemeljen na međunarodnom standardu 

ugovaranja za građevinske i inženjerske radove širom svijeta. 

Iz spomenute presude Upravnog suda proizlazi da je provedenim postupkom utvrđena 

nepravilnost i povreda mjerodavnih odredbi ZJN, te je izrečena financijska korekcija. Sud je 

zaključio da je tužitelj prilikom propisivanja uvjeta u dokumentaciji za nadmetanje (DON), 

odnosno zahtjeva za imenovanje Stručnjaka 1: Voditelja tima, (Glavni nadzorni inženjer mora 

imati specifično iskustvo, nadzor nad minimalno jednim projektom izgradnje ili rekonstrukcije 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je ugovoren prema FIDIC modelu ugovora (Žuta 

ili Crvena knjiga), zapravo isključio potencijalne ponuditelje koji su pružali usluge nadzora u 

projektima provedenim prema ugovorenim uvjetima ekvivalentnim zahtjevima FIDIC-a i time 

je zahtijevao veću razinu sposobnosti od minimalne, koja bi osiguravala da će ponuditelj biti 
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sposoban izvršiti ugovor, čime je tužitelj prekršio načelo jednakog tretmana (načelo 

razmjernosti), a što nikako nije u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. 

U predmetu Upravnog suda u Splitu, broj Us I-3488/21 od 8.2.2023., sud je utvrdio da je tužitelj 

propisao restriktivan uvjet i time postupio protivno odredbi čl. 256. Zakona o javnoj nabavi, te 

je istodobno postupio protivno načelu razmjernosti i zaštite tržišnog natjecanja. Tužbeni zahtjev 

je odbijen. U ovoj pravnoj stvari, ovlašteno tijelo donijelo je odluku o utvrđenoj nepravilnosti 

u postupku javne nabave. Naime, javni naručitelj (prema tumačenju suda) smije zahtijevati 

samo minimalne razine sposobnosti koje osiguravaju da će gospodarski subjekt biti sposoban 

izvršiti ugovor o javnoj nabavi. Nepravilnost se odnosila na propisivanje uvjeta za točku 1. 

kvalifikacije za stručnjaka 5 – voditelja građenja, 2.1. Specifično iskustvo za stručnjaka 1. – 

voditelja tima. Glede nepravilnosti utvrđene prilikom propisivanja stručnog iskustva za 

Stručnjaka 1, voditelja tima, tužitelj je naveo uvjet prethodnog iskustva na najmanje tri projekta 

ili industrijska postrojenja ugovorena po modelu FIDIC-a. Tužitelj u svojim podnescima navodi 

da tim uvjetom nije postavo prekomjeran zahtjev jer specifičnost projekta zahtijeva takvu razinu 

iskustva. 

Kao što je uvodno navedeno, sud je odbio tužbeni zahtjev uz obrazloženje da je tužitelj postupio 

protivno odredbi čl. 69. i čl. 256. Zakona o javnoj nabavi (2016). Sud i u ovoj presudi smatra 

da je postavljanje takvih restriktivnih uvjeta, odnosno postavljanje prekomjernih zahtjeva 

protivno odredbama Zakona o javnoj nabavi, te se kao i u prethodno analiziranoj presudi poziva 

na kršenje načela razmjernosti i zaštiti tržišnog natjecanja.  

Važno je naglasiti da su prethodne dvije presude donijete sukladno ranijem Zakonu o javnoj 

nabavi iz 2016. godine, a da je od 1.1.2023. na snazi novi Zakon o javnoj nabavi („Narodne 

novine“ broj 114/2022).  

Ne ulazeći u detaljniju analizu i problematiku primjene i tumačenja odredaba starog i novog 

Zakona o javnoj nabavi, vrijedi spomenuti da su novim zakonskim rješenjem iz 2022. najviše 

promjene ostvarene u sustavu pravne zaštite s ciljem osiguranja efikasnosti i ekonomičnosti 

provedbe postupaka javne nabave u vidu skraćivanja prosječnih rokova za rješavanje žalbenih 

predmeta i sprečavanje procesnih zlouporaba.92 Prilikom izrade nacrta prijedloga te novele 

Zakona o javnoj nabavi, uzete su bile u obzir preporuke Državne komisije za kontrolu 

postupaka javne nabave, te mišljenja, primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti tijekom 

 
92 Jačanje sustava pravne zaštite u javnoj nabavi, 17.10.2023., https://informator.hr/strucni-clanci/jacanje-

sustava-pravne-zastite-u-javnoj-nabavi, pristup stranici: 10. 11. 2024. 

https://informator.hr/strucni-clanci/jacanje-sustava-pravne-zastite-u-javnoj-nabavi
https://informator.hr/strucni-clanci/jacanje-sustava-pravne-zastite-u-javnoj-nabavi
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provedenog e-savjetovanja.93 Najvažnija promjena jest uvođenje obvezne e-žalbe, 

omogućavanje naručiteljima neodgađanja javnog otvaranja ponuda, onda kada izjavljena žalba 

nije dopuštena ili je očito nepravodobna, pa naručitelj može nastaviti postupak, ali ne smije 

donijeti odluku prije dostave odluke Državne komisije, te je propisano odbacivanje žalbe kao 

neuredne ako ne sadrži žalbene navode, bez pozivanja žalitelja na uređenje.94 

Ostaje nam otvoreno pitanje za buduću upravnu praksu i promišljanje, hoće li novim Zakonom 

o javnoj nabavi (2022.) ili njegovim kasnijim izmjenama i dopunama ipak biti dozvoljeno 

propisivanje restriktivnih uvjeta u pogledu propisivanja kriterija za odabir i imenovanje 

voditelja tima, glavnih nadzornih inženjera sa traženim iskustvom rada na tzv. „FIDIC 

projektima“. 

 

5.13. Odluke Vijeća za rješavanje sporova 

 

Vijeće za rješavanje sporova (engl. Dispute Adjudication Board) kao nadležno tijelo za 

rješavanje sporova između ugovornih stranaka, primarni je dio višeslojne klauzule i (u pravilu) 

prethodi arbitražnom odnosno sudskom postupku. Vijeće se sastoji od jednog ili trojice članova 

koje imenuju same stranke ili ukoliko ne uspiju, to će umjesto njih učiniti ovlaštenik za 

imenovanje. Zadatak VRS-a jest rješavanje tekućih pitanja i nesuglasica koje se mogu pojaviti 

prilikom izvođenja radova  odnosno ispunjavanja ugovora. 

VRS se može osnovati kao stalno tijelo nakon potpisa ugovora, a prije početka radova, čiji 

mandat traje tijekom cjelokupnog trajanja ugovora. Moguće je osnovati VRS i kao ad hoc tijelo, 

koje se imenuje svaki puta kada iskrsne spor između stranaka i tada to tijelo odlučuje samo o 

problemu i sporu za koji je imenovano.95 

Vijeće za rješavanje sporova mora donijeti odluku o sporu koji mu je povjeren, u roku od 84 

dana od dana kada mu je spor upućen. Nezadovoljna strana, nakon što primi odluku, može u 

daljnjem roku od 28 dana, podnijeti svoju Obavijest o nezadovoljstvu. U praksi, takva Obavijest 

o nezadovoljstvu pretpostavka je pokretanja arbitraže ili sudskog postupka. Važno je naglasiti 

da ukoliko Obavijest o nezadovoljstvu bude podnesena u  navedenom roku, Ugovor predviđa 

 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Kregar, V., FIDIC  ugovori – Općeniti pregled i iskustva iz prakse, 2. 12. 2020., prezentacija  
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daljnji rok od 56 dana za pokušaj nagodbe (čl. 20.5.) te nakon proteka i tog roka, svaka strana 

može pokrenuti arbitražu (čl. 20.6.).96 

U predmetu Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori broj xx/2012, tužba 

je bila odbačena kao preuranjena, budući da se višeslojna klauzula nije poštivana.  

Iz sadržaja ugovorne klauzule propisane u čl. 67. Ugovora, jasno piše da se klauzula o mirenju 

i klauzula o arbitraži odnose na sve sporove između naručitelja i izvođača (stranaka) u vezi s ili 

koji proizlaze iz ugovora ili izvršenja radova, bilo tokom izvođenje radova ili po njihovom 

završetku ili bilo prije ili poslije napuštanja ili drugih raskida ugovora, uključivši bilo kakav 

spor na mišljenje, uputu, odluku, potvrdu ili procjenu Inženjera. 

Arbitar pojedinac zaključuje da je temeljem čl. 67.1. i 67.2. Općih ugovorenih Uvjeta FIDIC-a 

jasno propisana obveza stranaka da spor pokušaju riješiti mirnim putem. Prvenstveno, putem 

Inženjera, koji će najkasnije protekom roka od 84 dana donijeti odluku, a arbitraža ne smije 

započeti prije isteka 56 dana nakon kada je dana Obavijest o namjeri da se započne s arbitražom, 

bez obzira na to je li učinjen pokušaj da se spor riješi sporazumno.  

U predmetu Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, broj xx/2013, 

arbitražno vijeće također je odbacilo tužbu kao preuranjenu budući da prethodno nije proveden 

postupak pred Vijećem za rješavanje sporova, a koji je bio pretpostavka za pokretanje arbitraže. 

Arbitražno vijeće u svom zaključku tumači, da je člankom 20.6. propisano: „…sporove će 

rješavati Vijeće za rješavanje sporova…“, te je izraz „će“ zapravo obveza stranaka. Nadalje, 

arbitražni sud ukazuje na odredbe  Općih Uvjeta iz Dodatka Ponudi, po kojem je odluka VRS-

a pretpostavka sine qua non za pokretanje arbitražnog postupka. 

Možemo zaključiti da je u većini postupaka praksa uvažila ugovorene odredbe o višeslojnim 

klauzulama, te se time potvrdila važnost i neophodnost rješavanja sporova pred Vijećem za 

rješavanje sporova. U praksi postoje i oprečne odluke arbitražnih sudova koji su rješavali spor 

bez prethodno provedenog postupka pred VRS-om, ali u navedenim predmetima radilo se o 

naknadnoj suglasnosti stranaka da se spor riješi putem arbitraže. Time su strane derogirale 

odredbe Općih i Posebnih ugovorenih Uvjeta FIDIC-a. 

 

 
96 Zbornik 62. Susreta pravnika, Opatija, 23.-25.5.2024., Babić, D. , Rješavanje sporova prema Općim uvjetima 

FIDIC-a, str. 115. 
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5.14. Poslovna udruga na strani Izvođača  

 

Prilikom provedbe postupka javne nabave, na natječaj se javljaju poslovne udruge (zajednice 

ponuditelja) svaka sa svojom „vrstom“ posla odnosno poslovanjem koje nudi, jer ne postoji 

trgovačkog društvo koje može u potpunosti samostalno obaviti apsolutno sve poslove koji su 

propisani u natječaju. Primjerima iz prakse,  utvrđeno je da se najviše nejasnoća i problema 

može pojaviti u onim slučajevima u kojima se na strani Izvođača pojavi više trgovačkih 

društava koji čine poslovnu udrugu.97 

Problemi se javljaju kada Izvođači unutar poslovne udruge međusobno ne definiraju svoja prava 

i obveze, pa pravni savjetnici često preporučuju svojim klijentima da svoju poslovnu udrugu 

institucionaliziraju, na način da svi Izvođači zajednički osnuju posebno trgovačko društvo 

osoba (ne kapitala) odnosno preporučuju osnivanje Gospodarsko interesnog udruženja (GIU).98 

Gospodarsko interesno udruženje ne osniva se radi izvođenja radova i nije ugovorna strana u 

FIDIC ugovoru, već se osniva kako bi članovi tog GIU-a bili bolje organizirani na gradilištu i 

kako bi svi Izvođači imali nesmetani uvid u komunikaciju s Nadzornim inženjerom, FIDIC 

Inženjerom i Naručiteljem.99 

U praksi se kao prvi problem javlja  komunikacija Vodećeg partnera sa ostalim partnerima u 

donosu na komunikaciju s Naručiteljem i Inženjerom, a kao drugi važan problem javlja se 

pitanje izdavanja bankarskih garancija od strane članova poslovne udruge, te je preporuka 

pravnih savjetnika da se izbjegava izdavanje parcijalnih garancija od svakog pojedinog člana 

udruge, već je poželjno rješenje izdati samo jednu garanciju za cijeli projekt i to od strane 

Vodećeg partnera, s time da ostali članovi Vodećem partneru izdaju kontragarancije, i to svaki 

član za svoj dio posla, što daje dodatnu sigurnost i Naručitelju i ostalim partnerima u poslovnoj 

udruzi.100 

U predmetu arbitražnog sudišta broj xx/2022, tuženik je istaknuo prigovor nedostatka procesne 

legitimacija tužitelja kao samo jednog od tri člana Zajednice ponuditelja. Tuženik je osporavao 

dopuštenost predmetne tužbe jer smatra da procesnu legitimaciju imaju isključivo svi članovi 

zajednice ponuditelja. Ujedno postavlja i prigovor nedostatka materijalne legitimacija tužitelja, 

 
97 Kregar, V., FIDIC ugovori – općeniti prikaz i iskustva iz prakse, 2. 12. 2020., prezentacija  
98 Kregar, V., Primjena i razvoja FIDIC Ugovora u Republici Hrvatskoj – iskustva iz perspektive pravnih 

savjetnika, članak, 17. 3. 2015. 
99 Ibid. 
100 Ibid.  
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drugim riječima tuženik osporava činjenicu da je tužitelj ovlaštenik tražbine koja je predmet 

spora.  

Arbitražno je vijeće u svom obrazloženju pravorijeka, između ostalog donijelo i odluku o tim 

prigovorima. Arbitražno vijeće je zaključilo da je zajednica ponuditelja poseban subjekt 

prepoznat u odredbama Zakona o javnoj nabavi, i da nedvojbeno, sukladno tim zakonskim 

odredbama, nema pravnu osobnost, slijedom čega su nositelji prava i obveza iz pravnog odnosa 

ugovora o javnoj nabavi članovi zajednice ponuditelja kao zasebne pravne osobe. Nadalje, 

vijeće zaključuje i da u konkretnom arbitražnom postupku, predmet spora nije u vezi s 

postupkom sklapanja ugovora o javnoj nabavi, niti njenom pravnom zaštitom, već je predmet 

spora ostvarivanje prava na plaćanje radova izvedenih na temelju ugovora zaključenog u 

postupku javne nabave. Stoga, uz odgovarajuću primjenu odredaba ZOO-a (čl. 637.-660) vijeće 

zaključuje da ne proizlazi da bi u ovom arbitražnom postupku aktivnu procesnu legitimaciju 

imali isključivo svi članovi zajednica ponuditelja kao tužitelji.101 

Što se prigovora nedostatka materijalne legitimacije tiče, tužitelj u konkretnom predmetu 

navodi da je jedini vjerovnik tražbine koja je predmet spora i to temeljem odredaba Sporazuma 

o poslovnoj suradnji i zajedničkom nastupu. Tužitelj tvrdi da je jedino on, kao vodeći član 

zajednice ponuditelja, bio ovlašten od tuženika, izdavanjem privremenih situacija na temelju 

odredbe čl. 14. Općih i Posebnih Uvjeta Ugovora, potraživati plaćanja za izvedene radove, 

dakle dogovorom svih članova zajednice ponuditelja bio je ovlašten potraživati u svoje ime, ali 

za sve članove zajednice ponuditelja (bez obzira da li je radove izvodio on ili neki drugi član). 

Prema ocjeni arbitražnog suda, tužitelj je bio ovlašten potraživati iznose za radove koje je on 

sam izveo, a i radove koji su izvodili drugi članovi. Vijeće zaključuje da to proizlazi iz čl. 3. 

Sporazuma i čl. 763. st. 1. ZOO-a. Posebno, vijeće navodi sadržaj Ponudbenog lista (Dodatka 

1) iz kojeg proizlazi da su članovi zajednice ponuditelja odredili da naručitelj neposredno plaća 

svakom članu zajednice ponuditelja onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji će pojedini član 

zajednice izvršavati. Vijeće ukazuje i na odredbu čl. 14. st. 2. Zakona o javnoj nabavi, gdje je 

propisano da naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice za onaj dio ugovora o javnoj 

nabavi koji je on izvršio, ako zajednice ne odredi drugačije. Što je i Sporazumom o poslovnoj 

suradnji i zajedničkom nastupu i određeno. 

 
101 Članak 648. st.1. ZOO-a (…ako ugovorom o ortaštvu nije drugačije određeno, tražbine ortaštva pripadaju 

svim ortacima zajedno, na ostvarivati ih može i svaki ortak zasebno i to na način da od dužnika zahtijeva da 

obvezu ispuni svim ortacima zajedno, a samo njemu ako je od svih ostalih ortaka ovlašten primiti ispunjenje.) 
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Prema odluci arbitražnog vijeća, tužitelj je vjerovnik utužene tražbine koja je predmet spora, 

jer prema sadržaju Sporazuma o poslovnoj suradnji i zajedničkom nastupu upravo je on bio 

ovlašten tijekom izvođenja radova  prema tuženiku isticati zahtjeve za plaćanjem, i to u svoje 

ime, a za račun svih članova zajednice ponuditelja. Suprotno shvaćanju tuženika, vijeće je 

zaključilo da ovdje nema mjesta primjeni odredaba o ortaštvu102 za zajednicu ponuditelja. 

 

5.15. Raskid ugovora i privremena obustava radova  

 

Mogućnosti raskida ugovora propisane su u člancima 15. i 16. (Crvene knjige, izdanje 1999.) i 

one odvojeno reguliraju prava ugovornih strana i to prema shvaćanju većine praktičara na vrlo 

neravnomjeran način.  

Prema odredbama navedenog izdanja uvjeta ugovora, Izvođač ima pravo ne samo na raskid 

ugovora, nego i na usporavanje ili privremenu obustavu izvođenja Radova.103 Najviše prigovora 

u praksi bilo je upućeno na odredbe članka 15. Općih Uvjeta budući da taj članak favorizira 

položaj i prava Naručitelja, na način da mu omogućava upućivanje poziva Izvođaču na izvršenje 

„…bilo koje obveze…“ i na ispravak „…bilo kojeg propusta…“ jer u suprotnome, Naručitelj 

ima pravo raskinuti ugovor.  

Izvođačeva prava propisana člankom 16. nisu tako široko postavljena, te predstavljaju prema 

mišljenju mnogih pravnih savjetnika, očitu neravnotežu u pravima ugovornih stranaka. 

Člankom 16. propisano je da Izvođač ima pravo raskinuti ugovor jedino u slučaju da Naručitelj 

„…u bitnome ne ispunjava svoje obveze iz ugovora…“.104 Raskidu ugovora mora prethoditi 

Obavijest u roku od 14 dana, osim u slučaju stečaja Izvođača, kada se raskid može izvršiti 

odmah.105 

Ističe se kao sporna odredba 15.5. Uvjeta Ugovora, koja ovlašćuje Naručitelja da svojevoljno 

raskine ugovor uz prethodnu obavijest od 28 dana prije stupanja raskida na snagu. Naravno, 

 
102 Iz obrazloženja presude proizlazi da su čl. 3. Sporazuma, članovi zajednice ponuditelja dogovorili svoja prava 

i obveze kao zajednički nastup pri izradi pri izradi ponude i izvođenju radova budu li izabrani…a nisu 

predvidjeli unošenje uloga radi postizanja zajedničkog cilja…) 
103 Vukmir, B. Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb, 2013. godine, str. 96. 
104 Ibid., str. 96. 
105 Ibid., str. 97. 
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istim je člankom propisano da ovakav raskid ugovora Naručitelj ne može učiniti samo iz razloga 

da radove povjeri nekome drugome ili da ih izvrši sam.106 

Usporedbe radi, prema našem ZOO-u, točnije odredbi članka 619. kojim se uređuje raskid 

ugovora prema volji Naručitelja, Naručitelj je ovlašten, sve dok djelo nije dovršeno, raskinuti 

ugovor kad god hoće, ali je u tom slučaju dužan Izvođaču isplatiti naknadu, umanjenu za iznos 

troškova koje ovaj nije imao, a koje bi imao da ugovor nije raskinut, te umanjenu i za iznos 

zarade što ju je izvođač ostvario na drugoj strani ili što je namjerno propustio ostvariti.107 

Člankom 15.2. Općih uvjeta FIDIC-a (Crvena knjiga, izdanje 1999.) propisani su i ostali razlozi 

temeljem kojih Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor.  Propisano je da u tim slučajevima 

raskida ugovora (napuštanje Gradilišta, podugovaranje bez suglasnosti, kašnjenje bez 

obrazloženja, stečaj, likvidacija i sl.) Naručitelj mora dati pisanu obavijest Izvođaču uz rok od 

14 dana (ukoliko raskida ugovor prema članku 15.2.). 

Može se primijetiti da naš ZOO-a, u slučajevima kad dolazi do raskida ugovora, razlikuje vrste 

nedostataka koje su se pojavile, pa tako postoji razlika ako se radi o manjim nedostacima, većim 

ili neznatnim nedostacima. Naš ZOO ipak nastoji „održati“ ugovor na snazi ako se radi o 

manjim ili neznatnim nedostacima i uvijek prvo nudi strankama da se ostvari mogućnost 

otklanjanja takvih nedostataka, a podredno nudi se izbor Naručitelju da sam otkloni taj 

nedostatak u trošku Izvođača, ili mogućnost sniženja naknade, te kao finalna mogućnost nudi 

se raskid ugovora. Jedino u slučaju da je djelo neupotrebljivo, Naručitelj može odmah raskinuti 

ugovor bez traženja otklanjanja nedostatka.108 

Što se tiče prava i obveze Izvođača kad je riječ o raskidu ugovora, člankom 16. propisana je 

očita neravnoteža u odnosu na prava Naručitelja. Člankom 16.1. Općih Uvjeta, propisano je 

pravo Izvođača na privremeni prekid radova u slučaju da on sam procijeni da je to potrebno, 

zbog radnje koju je prouzročio Naručitelj ili Inženjer.  Drugim riječima, „Izvođač može 

prekinuti radove u slučajevima: 

(a) Ako Inženjer ne potvrdi privremenu situaciju iz članka 14.6. 

(b) Ako Naručitelj ne da na uvid dokaze o svojim financijskim aranžmanima u skladu s 

člankom 2.4. 

(c) Ako Naručitelj ne izvrši plaćanja u skladu s člankom 14.7.“ 

 
106 Ibid., str. 97. 
107 Vukmir, B., Kratki komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb, 2013. godine, str. 97. 
108 Ibid., str. 98. 
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U svakom od navedenih slučajeva Izvođač mora dati obavijest najmanje 21 dan unaprijed, a 

obustava traje sve dok Izvođač ne dobije Ovjerenu situaciju, prihvatljiv dokaz ili plaćanje i to 

onako kako je to opisano u obavijesti. Iz svega izloženog, najčešća je situacija prilikom raskida 

ugovora upravo članak 14.7. (neplaćanja Naručitelja na vrijeme).  

Važno je naglasiti da u ovome slučaju, kada Izvođaču nastaju troškovi (trpi štetu) radi 

suspenzije radova i smatra da ima pravo na produljenje rokova, dužan je o tome dati obavijest 

u roku od 28 dana (kao i za svako drugo dodatno potraživanje) od dana kad je spoznao ili trebao 

spoznati da ima potraživanje zbog nastalog događaja, a sve sukladno članku 20.1. Općih 

Uvjeta.109  Pravni savjetnici koji se bave primjenom FIDIC-ovih Općih Uvjeta, jednoglasno se 

zalažu za izmjenu takvih neravnopravnih uvjeta u pogledu prava na raskid ugovora između 

Naručitelja i Izvođača. 

 

5.16. Posebne uzance o građenju i Opći Uvjeti Ugovora FIDIC-a  

 

Osim Općih Uvjeta Ugovora i mjerodavnih pravila sadržana u ZOO-u na ugovore o građenju u 

Hrvatskoj  se primjenjuju i Posebne uzance o građenju. Primjena tih uzanci dobila je faktičnu 

reafirmaciju ZOO-a 2006. kada je ponovno određeno da se isti primjenjuju među trgovcima, 

ako se izrijekom ili prešutno ne isključuju.110 Drugim riječima, ZOO pretpostavlja primjenu 

običaja i uzanci neovisno jesu li one posebno ugovorene.  

Do dvojbenih situacija može doći ukoliko Uvjeti FIDIC-a nisu u cijelosti sukladni uvjetima 

Posebnih uzanci o građenju. Tako se primjerice može se postaviti pitanje „konačnog obračuna“ 

na način kako ga predviđaju Posebne uzance (čl. 110. i 111.) u odnosu na Izvještaj o završetku 

i Završni izvještaj.111 

Može se zaključiti da uređenje pravnog termina „konačnog obračuna“ nije istovjetno niti 

jednom od gore navedena dva izvještaja koje uređuju odredbe FIDIC UU.   

 
109 Vukmir, B., Kratki Komentari FIDIC-ovih Općih uvjeta građenja, Zagreb, 2013. godine, str. 101. 
110 Ljubenko, M., Opći uvjeti FIDIC-a i Zakonski propisi RH, veljača 2014. https://www.ljubenko-i-  

partneri.hr/site/assets/files/1010/rad-fidic-savjetovanje.pdf, pristup stranici: 18. 11. 2024. 
111 Ibid.  
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Također, u praksi se pojavljuje i pogrešno shvaćanje primjene uzanci, odnosno tumačenja „…ili 

uzance ili FIDIC“.112  FIDIC OUU i PUU predstavljaju poseban model ugovora  koji ima 

prednost pred drugačijim rješenjima propisanim u posebnim uzancama o građenju. Kao što se 

i ranije u radu navodi, OUU  mogu se mijenjati PUU na način da strane usklade i prilagode 

pojedine odredbe OUU s posebnim uzancama. Drugim riječima, posebne uzance ne isključuju 

niti zamjenjuju ugovorene odredbe FIDIC-a, ni obrnuto.113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
112 Ljubenko, M. Razlika starih i novih uzanci o građenju s osvrtom na FIDIC, prezentacija, str. 17-23., 

http://www.udruga-korporativnih-pravnika.hr/dld/HGK-27.01.2022.-Razlike-novih-i-starih-uzanci-s-osvrtom-

naFIDIC.pdf, pristup stranici: 18. 11. 2024. 
113 Ibid. 

http://www.udruga-korporativnih-pravnika.hr/dld/HGK-27.01.2022.-Razlike-novih-i-starih-uzanci-s-osvrtom-naFIDIC.pdf
http://www.udruga-korporativnih-pravnika.hr/dld/HGK-27.01.2022.-Razlike-novih-i-starih-uzanci-s-osvrtom-naFIDIC.pdf
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6. CRVENA I ŽUTA KNJIGA, DRUGO IZDANJE 2017. – PREGLED IZMJENA  

 

Međunarodna federacija inženjera konzultanata (FIDIC), objavila je 2017. godine nove obrasce 

uvjeta ugovaranja, uključujući i Crvenu i Žutu knjigu, no u Republici Hrvatskoj još uvijek nema 

ovlaštenog prijevoda na hrvatski jezik i zasad nova izdanja FIDIC Uvjeta Ugovora nisu 

zaživjela u praksi.114 U izradi novih uvjeta ključni ciljevi bili su smanjiti rizik nejasnoća 

prilikom tumačenja ugovora, uvođenje mehanizama za izbjegavanje sporova, te detaljnije 

propisivanja procedure postupanja i vremenskih ograničenja za stranke.115  

Novim uvjetima UU FIDIC nadodano je više definicija u sadržaj uvjeta, a neke od postojećih 

su i izmijenjene. Također, može se uočiti da je novim uvjetima preciznije definiran pravni 

termin zahtjeva (engl. Claim), spora (engl. Dispute), obavijesti (engl. Notices) te je po prvi put 

uveden pojam Predstavnika inženjera (engl. Engineer's Representative), a umjesto pojma Više 

sile (engl. Force Majeure) uveden je pojam (engl. Exceptional Events) te je uveden i još jedan 

novi termin „Nema prigovora“ (engl. Non-objection) koji može izjaviti Inženjer.  Izmjene 

donose i novi naziv Vijeća za rješavanje sporova pa se ono prema novim uvjetima naziva 

Vijećem za izbjegavanje i rješavanje sporova (engl. Dispute Avoidance and Adjudication 

Board). Dodatna uloga koju je to Vijeće dobilo jest i uloga pomoći ugovornim stranama da do 

spora uopće ne dođe, odnosno da se spor „izbjegne“, a u koju svrhu su uvedeni  mehanizmi 

ranog uočavanja nastanka spora. Primjerice, ukoliko DAAB postane svjestan da postoji spor, 

može pozvati stranke da mu se zajednički obrate, osim u vrijeme kada Inženjer donosi Odluku 

(čl. 21.3.). Ostale ovlasti pripadaju im kao i ranijem Vijeću za rješavanje sporova iz 1999., s 

tim da se u novim izdanjima napušta koncept ad hoc Vijeća, odnosno ista su zamišljena kao 

Vijeća za izbjegavanje i rješavanje sporova koja se osnivaju na početku provedbe projekta (28 

dana od Pisma o prihvaćanju) te prate provedbu istog (stalna vijeća). Dakle, ono što je u Prvom 

izdanju FIDIC Crvene knjige, 1999., bilo predviđeno za Vijeće za rješavanje sporova (engl. 

standing DAB)  u novim izdanjima prihvaćeno je kao pravilo. 

 
114 Babić, D., Rješavanje sporova prema općim uvjetima FIDIC-a, Zbornik Susreta pravnika u Opatiji, 23. – 

25.5.2024., str. 114. 
115 Skendrović, V., Novi (2017) FIDIC-ovi modeli općih uvjeta ugovora, predavanje u Opatiji, Dani ovlaštenih 

inženjera građevinarstva, 2018. (prezentacija) str. 7. 
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Druga važna izmjena, propisana je u čl. 21.6. st. 2. Crvene knjige, Drugo izdanje 2017., koja 

izrijekom propisuje da arbitri ne mogu „otvoriti, pregledati i preinačiti“ odluku VRS-a koja je 

konačna i obvezujuća.116 

Važno je naglasiti da je člankom 21.7. Crvene i Žute knjige izrijekom predviđeno da svaka 

ugovorna strana može u arbitražnom postupku zahtijevati ispunjenje svake odluke Vijeća za 

izbjegavanje i rješavanje sporova, bez obzira na to je li odluka postala konačna.117 

Kao što nam je poznato, preduvjet za razmjenu informaciju u građevinskim sporovima su 

obavijesti (engl. Notices) koje su novim uvjetima preciznije propisane. Ako strana dostavlja 

obavijest, mora na dokumentu izrijekom napisati da se radi o Obavijesti i mora biti u pisanom 

obliku, no način dostave može biti i u elektronskom obliku na  adrese e- pošte ugovornih strana. 

Smatrat će se da je važeća na dan primitka, osim kad je dostavljena elektroničkim putem, kada 

je važeća idući dan.118 

Što se tiče odredbi o Vremenskim zahtjevima (engl. Time Limit) važna je novost uvođenja dviju 

novih prekluzivnih odredaba (engl. Time Bar). Ugovorna strana koja podnosi puni zahtjev 

(engl. Claim) mora to učiniti u roku od 84 dana od dana kada je postala svjesna okolnosti koje 

joj daju pravo na zahtjev, i druga odredba jest da ugovorne strane moraju Inženjeru dati 

Obavijest o nezadovoljstvu (engl. Notice of Dissatifaction) u roku od 28 dana, inače odluka 

Inženjera postaje konačna i obvezujuća.119 

Prema novoj verziji Uvjeta iz 2017., Naručitelj više nije obvezan na zahtjev Izvođača dostaviti 

dokaze o svojim financijskim aranžmanima, već se ti dokazi od sada navode u ugovornim 

podacima. 

Inženjer djeluje neutralno i ne smatra se da djeluje za Naručitelja, a može biti i fizička ili pravna 

osoba, pa je novost u tome da ukoliko Inženjer djeluje kao pravna osoba, on tada mora 

imenovati fizičku osobu da djeluje u njegovo ime na gradilištu, a ta se osoba naziva Predstavnik 

Inženjera (eng. Engineer's Representative) te o tome mora obavijestiti Izvođača. Dodatno je 

propisano postupanje Inženjera i to u vidu razdvojenih konzultacija za postizanje dogovora oko 

donošenja odluka. Sporazum mora biti postignut u roku od 42 dana i o tome će Inženjer izdati 

 
116 Babić, D., Rješavanje sporova prema Općim uvjetima FIDIC-a., Zbornik 62. Susret pravnika, Opatija 23.-25. 

5. 2024., str. 128. 
117 Ibid., str. 129. 
118 FIDIC Red Book, Conditions of Contract for Construction, 2017., čl. 1.3. (Notices and Other Comunications) 
119 Skendrović, V., Novi (2017) FIDIC-ovi modeli općih uvjeta ugovora, predavanje u Opatiji, Dani ovlaštenih 

inženjera građevinarstva, 2018. (prezentacija) str. 7. 
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Obavijest. Ukoliko strane ne postignu sporazum, Inženjer će donijeti „pravičnu“ odluku u roku 

od 42 dana nakon isteka roka za sporazum i o toj odluci će izdati „Obavijest o odluci Inženjera“ 

uz obvezno obrazloženje. Naravno, svaka strana može drugoj strani podnijeti Obavijest o 

nezadovoljstvu odlukom (ili njenim dijelom) Inženjera u roku od 28 dana. Ako ugovorna strana 

ne postupi prema sporazumu ili odluci inženjera, druga se strana može odmah obratiti arbitraži 

(ne Vijeću za izbjegavanje i rješavanje sporova).120 

Novi pojam „Rano upozorenje“, čl. 8. 4. Općih Uvjeta, 2017. nalaže svakoj stranci obvezu 

obavještavanja druge strana i Inženjera, a Inženjera obvezuje da mora obavijestiti obje strane, 

o budućim događanjima ili okolnostima koje mogu negativno utjecati na rad izvođačeva 

osoblja, funkciju radova nakon dovršetka, povećanje ugovorene cijene ili produljenje roka 

dovršetka radova. 

Važna je novost propisana u čl. 10. Općih Uvjeta, koja ovlašćuje Inženjera da prema 

diskrecijskoj odluci Naručitelja, preuzme bilo koji dio radova, i za taj dio izda Potvrdu o 

preuzimanju, pa se time zapravo i smanjuju kazne za zakašnjenje u izvođenju radova. 

Člankom 15., 15.1. i 15.2. (novih Općih Uvjeta 2017.), dopunjene su i odredbe za raskid 

ugovora od strane Naručitelja. Detaljno je dopunjeno i propisano sve što Obavijest za 

otklanjanje nedostataka mora sadržavati, uz novo propisanu obvezu Izvođača da povratno javi 

(također putem Obavijesti) što sve namjerava poduzeti. Navedenim člankom uvedeni su i 

dodatni razlozi za raskid.  Raskid može nastati uslijed nepoštivanja Sporazuma ili Odluke 

inženjera, uslijed nepoštivanja Odluke Vijeća za izbjegavanje i rješavanje sporova i u slučaju 

da penali zbog zakašnjenja prelaze maksimalni iznos. Čak i u tim slučajevima Izvođač ima 

pravo otkloniti razloge za raskid u roku od 14 dana pa, ako to propusti, slijedit će Obavijest o 

raskidu ugovora, te je primitak te Obavijesti datum raskida ugovora. 

Člankom 16. dodani su novi razlozi prema kojima Izvođač može obustaviti radove i to ako 

Naručitelj ne postupi po obvezujućem sporazumu ili odluci Inženjera, ili ako ne postupi prema 

Odluci Vijeća za izbjegavanje i rješavanje sporova. Izvođač se na iste razloge može pozvati čak 

i kada je riječ o Raskidu ugovora. Novi razlog za raskid bit će i okolnost da Izvođač nije primio 

Obavijest o Datumu početka u zadanom roku.121 

 
120 Ibid., str. 18. 
121 Ibid., str. 24. 
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Članak 18. je izmijenjen i nosi novi naziv: „Izvanredni događaji“, a članak 19. više ne uređuje 

Višu silu već Osiguranje, koje predstavlja obvezu Izvođača, uz vrlo detaljan opis svih potrebnih 

osiguranja. Dodano je i Osiguranje od profesionalne odgovornosti za projektiranje.122 

Možda je najvažnija izmjena ovih novih Općih Uvjeta u članku 20.2.1. (engl. Notice of Claim) 

koja propisuje, da u slučaju strane koja potražuje, a propusti dati Obavijest o Potraživanju 

unutar toga razdoblja…, druga strana će biti oslobođena bilo kakve odgovornosti.123 

Najviše prigovora bilo je upravo na čl. 20.1. o potraživanju Izvođača koji je propustom roka od 

28 dana bio prekludiran na dodatno potraživanje i produljenje roka. Ovim izmjenama taj je 

prigovor uvažen i biti će primjenjiv i na Naručitelja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
122 Ibid., str. 25. 
123 Ibid., str. 28. 
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7. AMANDMANI IZ 2022. GODINE – ŠTO DONOSE IZMJENE? 

 

FIDIC je krajem 2022. godine objavio izmjene i dopune svojih standardnih obrazaca Uvjeta 

Ugovora o gradnji iz 2017. godine (Crvena knjiga), Ugovora o gradnji i projektiranju 

postrojenja (Žuta knjiga) i Ugovora o građenju po principu „ključ u ruke“ (Srebrna knjiga) te 

ih je uključio u tiskane inačice uvjeta ugovora.124 

Neke od ključnih promjena odnose se na: 

(a) Tužbu 

(b) Definiciju spora 

(c) Uvođenja pojma „izvanredan“ 

(d) Proturječnost dokumenata. 

Kao što je u prethodnom poglavlju i navedeno, u obrascima objavljenim 2017. godine, uveden 

je pojam „Predmet spora“ oko kojeg se stranke trebaju dogovoriti ili o njemu odlučiti 

(podčlanak 3.7. Crvene knjige i Žute knjige, te podčlanak 3.5. Srebrne knjige). 

Predmet spora razlikovao se od pojma Tužbe odnosno potraživanja (engl. Claim), a namjera je 

bila osigurati alternativni, manje zahtjevan postupak kojim se stranke ne bi nepotrebno 

opterećivale slijediti proceduru kao za Tužbu (Potraživanja) navedenu u članku 20. Općih 

uvjeta. Primjerice, predmet spora nije bio podložan obvezi da se Obavijest o potraživanju 

dostavi u roku od 28 dana (što bi ovisno o mjerodavnom pravu), moglo predstavljati zastaru. 

Međutim, u ugovorima se ne govori o tome što zapravo predstavlja predmet spora i nije se jasno 

ograničio od pojma Tužbe (potraživanja) koje je bilo široko definirano. Nedostatak jasne 

definicije doveo je do rizika da stranka pogrešno zaključi da nije dužna slijediti postupak 

(proceduru) potraživanja s učinkom da bi takva pogreška mogla dovesti do zastare njenog 

potraživanja. 

Izmjene i dopune iz 2022. rješavaju ovu nedoumicu na način da je u čl. 3.7. Crvene i Žute knjige 

te u čl. 3.5. Srebrne knjige izričito određeno na koje se članke odnosi izraz Predmet spora i ta 

se pitanja isključuju iz pitanja uređena člancima o Potraživanju / Tužbi (engl. Claim). 

Druga važna izmjena odnosi se na definiciju spora. Definicija spora detaljno je opisana kako bi 

se stranci otežalo zaobilaženje početne faze upućivanja predmeta spora Inženjeru na odgovor, 

 
124 FIDIC 2022 amendments and reprints: What you need to know, 

https://riskandcompliance.freshfields.com/post/102ichq/fidic-2022-amendments-and-reprints-what-you-need-to-

know, pristup stranici: 10. 11. 2024. 

https://riskandcompliance.freshfields.com/post/102ichq/fidic-2022-amendments-and-reprints-what-you-need-to-know
https://riskandcompliance.freshfields.com/post/102ichq/fidic-2022-amendments-and-reprints-what-you-need-to-know
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odnosno na odlučivanje i umjesto toga, spor se upućuje izravno na Vijeće za izbjegavanje i 

rješavanje sporova. Da bi zaista i došlo do pokretanja postupka pred navedenim Vijećem, Izjava 

o nezadovoljstvu odlukom Inženjera mora biti dostavljena uz, naravno, prethodni zahtjev 

tužitelja upućen Inženjeru. U ranijim izdanjima, ako je druga strana odbila postupiti po zahtjevu 

tužitelja jer je smatrao da nije u pravu primjerice Izvođač, ta je činjenica bila dovoljna za 

nastanak spora. Međutim, člankom 21.4. Općih Uvjeta navode se neke ograničene okolnosti u 

kojima stranka ipak može uputiti spor izravno  Vijeću za izbjegavanje i rješavanje sporova i to, 

primjerice, u slučajevima kada Inženjer ne izda Potvrdu o plaćanju ili Naručitelj ne plati iznos 

koji duguje sukladno Potvrdi o plaćanju.  

Treća važna izmjena odnosi se na definiciju pojma „Izvanredne okolnosti“. U  izdanjima Općih 

Uvjeta iz 2017. i ranije, FIDIC koristi pojam „Viša sila“. Definicija „Više sile“ izričito je 

zahtijevala da događaj ili okolnost budu iznimni, a definicija „Izvanredne okolnosti“ iz 2022. 

to ne zahtijeva jer se to smatra suvišnim. Dakle, uvođenjem te definicije i napuštanjem pojma 

Više sile, izbjegava se svaka neizvjesnost i potvrđuje se da događaj i okolnost moraju biti 

izvanredni. 

Proturječni dokumenti predstavljaju četvrtu važnu izmjenu. Odredbom članka 1.5. Općih uvjeta 

izričito je propisano da se o svim proturječnostima u dokumentima obavijesti Inženjer radi 

dodatnih pojašnjenja i/ili uputa. 
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8. VIJEĆA ZA RJEŠAVANJE SPOROVA – NOVINE U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Nastavno na prethodna izlaganja o Vijećima za rješavanje sporova, u ovome poglavlju prikazat 

će se neke specifičnosti koje su se tokom prakse pojavile u pojedinim postupcima i tumačenjima 

uloge VRS-a kao i novosti koje su odnedavno prisutne u Republici Hrvatskoj. 

Kao što je uvodno i navedeno, FIDIC Opći Uvjeti ugovaranja pružaju strankama mogućnost 

ugovaranja stupnjevitih klauzula, odnosno ako bismo koristili terminologiju arbitražnog prava, 

takva vrsta klauzula naziva se eskalacijska klauzula.125 To je klauzula prema kojoj se arbitraža 

može pokrenuti tek ako je prethodno proveden neki drugi postupak ili metoda rješavanja 

sporova.126 Temeljem članka 20.2. do 20.8. Općih Uvjeta, ugovorne strane mogu odabranom 

klauzulom svoje sporove povjeriti na rješavanje Vijeću za rješavanje sporova (engl. DAB, 

Dispute Adjudication Board). Nezadovoljna strana ima rok od 28 dana (od dana primitka 

odluke) za dostavu svoje Obavijesti o nezadovoljstvu te će i prije pokretanja arbitraže stranke 

nastojati riješiti spor sporazumno. Pokretanje arbitraže vezano je rokom od 56 dana (članak 

20.5.) računajući od dana predaje Obavijesti o nezadovoljstvu. Istim člankom je propisano da 

arbitraža može početi čak i ako strane nisu pokušale svoj spor riješiti sporazumno.127 

Nerijetko se događa da stranke u sporu pogrešno tumače ulogu članova Vijeća za rješavanje 

sporova. Mnogi poistovjećuju ulogu VRS-a s ulogom arbitra ili izmiritelja. Važno je naglasiti 

da je postupak pred VRS-om sličan arbitraži samo utoliko što je arbitražni sud, kao i VRS, 

privatno, nedržavno tijelo i što su odluke arbitražnog suda, kao i odluke VRS-a, obvezujuće za 

stranke.128 Razlika koja se pojavljuje među tim dvama tijelima jest u pravomoćnosti odluka 

koje donose. Arbitražni pravorijek ima svojstvo pravomoćne sudske odluke te se temeljem 

njega po potrebi može odrediti ovrha.129 Odluka VRS-a jest obvezujuća, ali može i ne mora 

postati konačna. Postupanje i ovlasti Vijeća za rješavanje sporova kao i učinci njegovih odluka 

uređeni su isključivo Ugovorom.130 

 
125 Babić, D., Rješavanje sporova prema Općim uvjetima FIDIC-a, Zbornik 62. Susreta pravnika, Opatija, 23.-

25. 5. 2024., str. 113. 
126 Ibid., str. 113. 
127 FIDIC Opći uvjeti, Crvena knjiga izdanje 1999., čl. 20.5., str. 61. 
128 Babić, D., Rješavanje sporova prema Općim uvjetima FIDIC-a, Zbornik 62. Susreta pravnika, Opatija, 23.-

25.5.2024., str. 115. 
129 Ibid., str. 115. 
130 Ibid., str. 115. 
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Također valja naglasiti da postupak pred VRS-om nije istovjetan postupku mirenja. U postupku 

koji se vodi pred VRS-om strankama je u interesu ishođenje obvezujuće odluke VRS-a, a ne 

sklapanje nagodbe kao što je to u postupku mirenja. 

Prema FIDIC-ovim obrascima, obveza pokušaja sporazumnog rješenja spora izrijekom je 

predviđena Ugovorom, ali tek nakon što odluka VRS-a bude donesena (čl. 20.5.), što dakako 

ne znači da stranke još i za vrijeme postupka pred VRS-om ne mogu nastojati sklopiti 

nagodbu.131 Važno je naglasiti da izmiritelj ne može strankama nametnuti obvezujuću odluku, 

a usporedbe radi, članovi VRS-a donose obvezujuću odluku, ali ona ne mora biti i konačna.  

Dakako, odluka VRS-a nije ovršna isprava kao što je to arbitražni pravorijek. 

 

8.1. Imenovanje članova VRS-a i obveza upućivanja spora VRS-u 

 

Imenovanje članova VRS-a u potpunosti je prepušteno slobodnoj volji ugovornih strana, osim 

u slučaju kada taj izbor strane prepuste ovlaštenom tijelu za imenovanje. Vijeće za rješavanje 

sporova sastoji se od jedne ili triju osoba ovisno o tome kako su se strane ranije dogovorile i 

svoj odabir upisale u Pismo ponude. Rok za imenovanje članova VRS-a, kao i ovlaštenika za 

imenovanje, stranke također upisuju u dokument Pisma ponude. 

Ukoliko se VRS sastoji od triju osoba, svaka ugovorna strana imenovat će jednog člana kojeg 

treba odobriti druga strana, a nakon što ih odobri, ugovorne strane će konzultirati ta dva izabrana 

člana i dogovoriti se o trećem (predsjedavajućem) članu.132 U slučaju da strane ne ugovore broj 

članova VRS-a, tada se VRS sastoji od triju osoba (v. čl. 20.2., st.2.) Općih Uvjeta (Crvena 

knjiga, izdanje 1999.). Nakon što strane imenuju članove VRS-a i suprotne strane potvrde 

njihov izbor, pristupa se sklapanju Sporazuma o rješavanju sporova. Važno je ponovno naglasiti 

da postoje dvije vrste Vijeća za rješavanje sporova i to: stalno vijeće  (engl. standing board) 

(koje se mora osnovati do određenog datuma navedenog u Pismu ponude) i ad hoc vijeća koja 

se osnivaju po potrebi (nakon što spor nastane). 

Najnovijim izdanjima Općih Uvjeta Crvene, Žute i Srebrne knjige iz 2017. godine proširena je 

uloga Vijeća pa se ono sad naziva Vijećem za izbjegavanje i rješavanje sporova (engl. Dispute 

Avoidance and Adjudication Board). 

 
131 Ibid., str. 116. 
132 FIDIC Opći uvjeti, Crvena knjiga, izdanje 1999., str. 59. (članak 20.2.) 
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Stalna vijeća osnivaju se nakon sklapanja ugovora i njihov mandat traje sve dok se ugovor 

ispunjava, a za razliku od njih ad hoc vijeća se osnivaju tek kada do spora dođe.133 

U našoj praksi stranke su ugovarale ad hoc vijeća.  

Valja istaknuti da se u arbitražnoj praksi koju sam navodila u ranijem poglavlju pod nazivom 

„Preuranjenost tužbe“ većina arbitražnih sudova odlučila za tumačenje odredbe čl. 20.4. 

(...svaka ugovorna strana može uputiti spor…) obvezujućom odredbom bez obzira radi li se o 

stalnom ili ad hoc vijeću. Jedino u slučajevima kada je bilo ugovoreno stalno vijeće, pa ono iz 

nekog razloga nije bilo imenovano do propisanog datuma i posljedično tome nije moglo niti 

donijeti svoju odluku, strane su prepustile rješavanje sporova arbitraži. Čak su i na prvom 

ročištu stranke suglasno izjavile da pristaju na rješavanje spora putem arbitraže i da nemaju 

primjedbe na sastav arbitražnog suda.  

Člankom 20.8. Općih Uvjeta FIDIC-a, propisana je iznimka od primjene višeslojne klauzule, 

odnosno propisani su sljedeći uvjeti za slučaju prestanka imenovanja VRS-a. 

„Ako između Ugovornih strana dođe do spora u vezi s ili koji proizlazi iz Ugovora ili 

izvođenjem Radova, a nije imenovano VRS-a bilo zbog toga što je prestalo imenovanje VRS-a 

ili zbog drugog razloga: 

(a) neće se primjenjivati članak 20.4. (Odluka VRS-a) i članak 20.5. (Sporazumno rješenje 

spora) i  

(b) može se neposredno pokrenuti arbitraža iz članka 20.6. (Arbitraža).“  

 

8.2. Novosti u Republici Hrvatskoj  

 

Prepoznajući vrijednost rješavanja sporova pred VRS-om Upravni odbor Hrvatske gospodarske 

komore donio je u suradnji s Udrugom konzultantskih društava u graditeljstvu u srpnju 2024. 

godine Pravilnik o imenovanju rješavatelja sporova i formiranju Nacionalne liste rješavatelja 

sporova prema FIDIC Uvjetima Ugovora. Pravilnik je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 

88/2024 i njime su uređeni uvjeti i postupak za imenovanje rješavatelja sporova, kriteriji za 

njihov odabir, prava i obveze koje imenovani članovi imaju, zatim  je uređen i rad Povjerenstva 

 
133 Babić, D., Rješavanje sporova prema Općim uvjetima FIDIC-a, Zbornik 62. Susreta pravnika, Opatija, 23. -

25. 5. 2024., str. 117. 
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te postupak za uvrštenje na Nacionalnu listu. Također, važno je naglasiti da je u listopadu 2024. 

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore utvrdio i spomenutu Nacionalnu listu rješavatelja 

sporova prema FIDIC Uvjetima Ugovora. Nacionalna lista pružat će strankama mogućnost 

odabira provjerenog kvalificiranog stručnjaka iz područja pravne ili tehničke struke, čiji će 

angažman i pomoć strankama prilikom ispunjenja ugovora prema FIDIC pravilima biti  od 

presudne važnosti za uspješnost projekta. Nacionalna lista objavljena je na mrežnim stranicama 

Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u studenome 2024.134 

U našoj arbitražnoj praksi, posebice u dokumentu Pisma Ponude, stranke su u većoj mjeri 

odlučile svoj spor povjeriti arbitražnom sudu umjesto redovnim sudovima. Za pretpostaviti je 

da je navedeno jedan od mogućih razloga zašto imamo toliko malo sudskih presuda proizašlih 

iz sporova prema članku 20. Općih Uvjeta FIDIC-a. U Pismu Ponude stranke su u većini 

slučajeva imenovale Predsjednika Stalnog arbitražnog sudišta kao ovlaštenika za imenovanje 

članova VRS-a. U samo jednom slučaju ugovorile su Predsjednika Hrvatske gospodarske 

komore kao ovlaštenika za imenovanje. 

Tajništvo Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ovlašteno je pružati 

administrativnu podršku članovima Vijeća za rješavanje sporova te je trenutno u tijeku 18 

predmeta (povjerenih ili jedinom članu VRS-a ili tročlanom VRS-u) i trenutno su u 4 predmeta 

donijete Odluke VRS-a.  

Važno je spomenuti da je temeljem članka 2.a. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima 

u postupcima arbitraže („Narodne novine“ broj 147/2023) podnositeljima zahtjeva za 

imenovanje članova VRS-a propisana obveza plaćanja troškova administrativnih radnji Sudišta, 

u postupcima donošenja odluke o imenovanju članove VRS-a.135 

Koliko će se spomenutih postupaka povjerenih VRS-u ipak nastaviti pred arbitražom, pokazat 

će vrijeme. No, prepoznavanje važnosti kvalitetnog provođenja postupka pred VRS-om, 

posebice odabira kvalificiranog člana VRS-a, ne samo da strankama omogućava uspješno 

ispunjenje ugovora i provođenje projekta već i smanjuje troškove i vrijeme koje bi morali 

utrošiti na sudski odnosno arbitražni postupak.  

 

 
134 Nacionalna lista rješavatelja sporova prema FIDIC Uvjetima Ugovora, https://hgk.hr/stalno-arbitrazno-

sudiste-pri-hgk/nacionalna-lista-rjesavatelja-sporova-prema-fidic-uvjetima-ugovora , pristup stranici: 11. 11. 

2024. 
135 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o troškovima u postupcima arbitraže („Narodne novine“ broj 

147/23), članak 2a. 

https://hgk.hr/stalno-arbitrazno-sudiste-pri-hgk/nacionalna-lista-rjesavatelja-sporova-prema-fidic-uvjetima-ugovora
https://hgk.hr/stalno-arbitrazno-sudiste-pri-hgk/nacionalna-lista-rjesavatelja-sporova-prema-fidic-uvjetima-ugovora
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9. PREDNOSTI ARBITRAŽE U GRAĐEVINSKIM SPOROVIMA 

 

Arbitraža (fra. arbitrage iz lat. arbitrari; smatrati, suditi) predstavlja alternativni način 

rješavanja sporova koji su stranke, temeljem sklopljenog ugovora o arbitraži ili arbitražne 

klauzule, odlučile povjeriti arbitražnom, izabranom sudu (tijelu sastavljenom od jedne ili više 

osoba) bez obzira organizira li njegovo djelovanje arbitražna ustanova ili ne.136 Arbitražni sud 

je nedržavni sud koji svoje ovlaštenje za suđenje crpi iz sporazuma stranaka.137 Stranke najčešće 

ugovaraju arbitražu kao način rješavanja svojih sporova upravo zbog brzine rješavanja 

postupka, autonomije u pogledu odabira arbitra (kvalificiranog stručnjaka), odabira 

mjerodavnog prava,  jezika arbitraže, mjesta arbitraže, pravila postupka i sl. 

Međunarodna organizacija FIDIC u svojim je obrascima Općih Uvjeta uvrstila višeslojne 

klauzule za rješavanje sporova između stranaka, s naglaskom da se prvenstveno nudi 

ugovaranje arbitraže pri Međunarodnoj trgovačkoj komori, odnosno da prednost ima ICC-jeva 

arbitraža.  

„Osim ako je riješen sporazumno, svaki spor u vezi kojeg odluka VRS-a (ako postoji) nije 

postala konačna i obvezujuća, konačno će se riješiti pred međunarodnom arbitražom. Osim ako 

obje Ugovorne strane ne dogovore drugačije; 

(a) spor će se konačno riješiti prema Arbitražnim pravilima Međunarodne trgovačke 

komore 

(b) spor će rješavati tri arbitražna suca imenovana u skladu s tim Pravilima i  

(c) arbitražni postupak vodit će se na jeziku komunikacije koji je utvrđen u članku 1.4. 

(pravo i jezik)“ 

Arbitražni suci imaju sve ovlasti da otvore, pregledaju i revidiraju sve potvrde, odluke, upute, 

mišljenja i ocjene inženjera kao i sve odluke VRS-a, koji su relevantni za spor“.138 U 

građevinskim sporovima, posebice prilikom izgradnje velikih infrastrukturnih projekata, 

stranke se često susreću s kašnjenjem u izvođenju radova, nedostacima radova, nepoštivanjima 

rokova, dodatnim potraživanjima, izostancima komunikacije između stranaka i Inženjera i 

slično. Stranke u svojim Posebnim Uvjetima često ugovaraju arbitražu kao dio višeslojne 

 
136 Hrvatska enciklopedija, https://www.enciklopedija.hr/clanak/arbitraza, pristup stranici: 11. 11. 2024. 
137 Zakon o arbitraži („Narodne novine“ broj 88/01) čl. 2. st. 3. 
138 FIDIC, Crvena knjiga, Izdanje 1999., str. 61. (čl. 20.6.) 

https://www.enciklopedija.hr/clanak/arbitraza
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klauzule i češće se odlučuju za institucionalnu arbitražu Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj 

gospodarskoj komori.  

Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori najstarija je i najznačajnija 

arbitražna ustanova u Republici Hrvatskoj za rješavanje svih vrsta trgovačkih sporova. 

Arbitražni postupak pred Sudištem mogu pokrenuti domaće i strane, fizičke i pravne osobe uz 

uvjet da prilikom sklapanja ugovora u njega uvrste preporučenu arbitražnu klauzulu. 

„Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose 

na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz 

toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži 

pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).“139 

Pred spomenutim Sudištem najzastupljeniji su građevinski sporovi koji se odnose na gradnju i 

rekonstrukciju infrastrukturnih i drugih objekata, cesta, mostova, tunela, komunalne 

infrastrukture, poslovnih objekata, hotela, bolnica i slično. Sudište je u posljednjih šest godina 

riješilo više od 166 složenih arbitražnih sporova, čija je ukupna vrijednost iznosila približno 

194.517.060,00 EUR-a. Vrijednosni udio građevinskih sporova prema FIDIC Uvjetima 

ugovora, u ukupnoj vrijednosti sporova koji su riješeni, iznosio je približno 40 posto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
139 Preporučene arbitražne klauzule Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK, https://www.hgk.hr/stalno-arbitrazno-

sudiste-pri-hgk/arbitrazne-klauzule, pristup stranici: 11. 11. 2024. 

https://www.hgk.hr/stalno-arbitrazno-sudiste-pri-hgk/arbitrazne-klauzule
https://www.hgk.hr/stalno-arbitrazno-sudiste-pri-hgk/arbitrazne-klauzule
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10. ZAKLJUČAK  

 

Opći i Posebni Uvjeti Ugovora FIDIC predstavljaju međunarodni standard u građevinskim 

sporovima i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj više od desetak godina. U našoj praksi počeli 

su se primjenjivati prilikom ugovaranja izgradnje i/ili rekonstrukcije velikih projekata 

sufinanciranih sredstvima Europske unije. 

Međunarodne institucije poput razvojnih banaka i fondova Europske unije inzistiraju na 

primjeni FIDIC Uvjeta Ugovora upravo zbog potrebe zaštite projekta u koji ulažu značajna 

financijska sredstva,  a posebice i zbog ravnomjerne podjele prava, obveza, odgovornosti i 

rizika ugovornih strana. Iako su Opći Uvjeti FIDIC ugovora međunarodno priznati, njihov 

veliki nedostatak pokazuje se u praksi u vidu neusklađenosti s pozitivnim propisima Republike 

Hrvatske. Njihovo usklađivanje s našim pozitivnim propisima provodi se putem izmjene, 

dopune i promjena Posebnih Uvjeta Ugovora što iziskuje dodatni napor i detaljno poznavanje 

tih pravila, kako za Naručitelja tako i za Izvođača. Upravo zbog dinamike i promjena na 

tržištima, a posebno zbog prigovora stranaka u pogledu neravnoteže u njihovim pravima i 

obvezama, FIDIC organizacija izmijenila je i dopunila ranija izdanja Crvene, Žute i Srebrne 

knjige i time proširila seriju knjiga Rainbow Suite prateći njihove opravdane potrebe prilikom 

izgradnje infrastrukturnih projekata. U Republici Hrvatskoj za sada ne postoji ovlašteni 

prijevod drugog izdanja Crvene i Žute knjige objavljen  2017. godine.  Rješenja koja donose 

novi Opći Uvjeti objavljeni 2017. te njihovi amandmani iz 2022., strankama pružaju više 

sigurnosti u pogledu ravnomjerne i pravedne raspodjele prava i obveza nego ranija izdanja. 

Između ostalog, valja posebno istaknuti novu, proširenu ulogu Vijeća za izbjegavanje i 

rješavanje sporova te reviziju članka 20.1.1. (prekluzija prava), što je ujedno bio i najveći 

prijepor u arbitražnoj i sudskoj praksi. Novim uvjetima iz 2017. ojačana je uloga Inženjera, 

propisana je precizna definicija spora u odnosu na raniji pojam potraživanja, ukinuta je odredba 

o višoj sili i zamijenjena je terminom izvanrednih okolnosti, a napokon se prepoznala i važnost 

pravne problematike neujednačenosti Općih Uvjeta s nacionalnim zakonodavstvima. Dodatno 

je „pooštrena“ komunikacija među strankama te su detaljno naglašeni načini obraćanja stranaka 

Vijećima za izbjegavanje i rješavanje sporova, odnosno arbitraži. 

Prilikom analize odabrane sudske i arbitražne prakse najveći prijepori u primjeni Općih i 

Posebnih Uvjeta FIDIC-a iz 1987. i 1999. godine odnosili su se na tumačenje odredbe članka 

20.1. (dodatna potraživanja/dodatni rok), obvezatnost provođenja postupka pred VRS-om, 

prigovora preuranjenosti tužbe, tumačenja odredbe o Potvrdi o preuzimanju radova, prigovora 



63 

 

tumačenja činjenice tko je ponudio (sastavio) tiskane obrasce Općih i Posebnih uvjeta, 

tumačenje pojma FIDIC Inženjera i na posljetku uređenje odnosa s Podizvođačima. U prikazu 

upravne prakse prilikom provođenja postupaka javne nabave i sastavljanja dokumentacije za 

nadmetanje, istaknute su specifičnosti u propisivanju kriterija za odabir i imenovanje Inženjera 

prema uvjetima koje sudovi (za sada) smatraju restriktivnima. Iako su novelom novog Zakona 

o javnoj nabavi iz 2022. uvedene značajne promjene u odnosu na ranije odredbe, i dalje ostaje 

nejasno hoće li biti dopušteni stroži uvjeti u pogledu propisivanja kriterija za imenovanje FIDIC 

Inženjera ili (ponovno) neće. Imajući u vidu argumente ugovornih strana po pitanju narušene 

ravnoteže u postupcima javne nabave, praksa je pokazala da ipak postoji potreba dopuštenja 

iznimke, u vidu dopuštanja propisivanja „oštrijih“ kriterija za imenovanje i odabir  FIDIC 

Inženjera prilikom obavljanja javne usluge nadzora projekta prema Općim Uvjetima FIDIC-a. 

U konačnici, ovdje se radi o iznimnoj situaciji izgradnje zahtjevnih financijsko-građevinskih 

projekata koji iziskuju veću pažnju i stručno iskustvo u nadzoru prilikom vođenja takve vrste 

projekta, kao i iskustvo prilikom rješavanja sporova između ugovornih strana.  

Analizirajući iznesene argumente stranaka u pogledu dopustivosti članka 20.1. (dodatno 

potraživanje/dodatni rok) praksa je pokazala da, prema mišljenju arbitražnih i sudskih vijeća u 

odabranim predmetima,  ta odredba nije ništetna.  

Na inicijativu Hrvatske gospodarske komore i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu, 

u srpnju 2024. godine, Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je Pravilnik o 

imenovanju rješavatelja sporova i formiranju Nacionalne liste rješavatelja sporova prema 

FIDIC Uvjetima Ugovora, a u listopadu 2024. utvrdio je i  Nacionalnu listu rješavatelja sporova 

prema FIDIC Uvjetima Ugovora. Navedenim aktima strankama je po prvi put u Republici 

Hrvatskoj omogućena dostupnost nacionalne liste visoko kvalificiranih pojedinaca pravne i 

tehničke struke koje će ugovorne strane nominirati prilikom ugovaranja radova i provođenja 

projekta (trajanja ugovora) vođenih prema FIDIC Uvjetima Ugovora. 

Proučavanjem dostupnih, ali rijetkih sudskih i arbitražnih odluka, može se zaključiti da je vrlo 

malo sporova proizašlih iz FIDIC Uvjeta Ugovora povjereno sudu odnosno arbitraži što 

možemo pravdati činjenicom ili da je Vijeće za rješavanje sporova kvalitetno i uspješno riješilo 

nastali spor među strankama, pa su njihove odluke postale obvezujuće i konačne, ili se može 

pretpostaviti (što je manje vjerojatno) da stranke sporova nisu ni imale budući da je uloga 

Inženjera bila uspješna. U odnosu na ostale građevinske sporove, sporovi koji se vode uz 

primjenu FIDIC Uvjeta Ugovora budući da su malobrojni, može se također zaključiti da stranke 

više poštuju te međunarodno uvažene norme koje su tijekom godina postale standard u 
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građevinskim odnosima. Za razliku od odredbi ugovora o građenju propisanih u našem ZOO-

u, strankama je prema FIDIC Uvjetima ugovora „nametnuta“ poželjna disciplina, kako u 

pogledu rokova, tako i u pogledu komunikacije s Inženjerom i suprotnom stranom. Opće je 

poznata činjenica da kašnjenje u izvođenju radova, dodatna potraživanja, neuredna 

dokumentacije, izbjegavanje provođenja odluka i/ili uputa Inženjera, dovode do zastoja u 

izgradnji, iscrpljuju nepotrebno sudove ili arbitražu te stvaraju nepovjerenje među ugovornim 

strankama. Prilikom analize odluka sudova i arbitražnih vijeća uočeno je i nepoštovanje 

višeslojnih klauzula, pokušaji izbjegavanja provođenja prethodnih postupka pred VRS-om pa 

je u tim situacijama valjalo naglasiti i razlike u vrstama VRS-a, odnosno, radi li se u konkretnom 

slučaju o stalnom ili ad hoc VRS-u.  

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatska potvrdila je važnost obveze poštivanja višeslojnih 

klauzula, posebno u pogledu obveze provođenja postupka pred VRS-om prije nego što se 

nezadovoljna strana obrati arbitraži. Spomenutom odlukom Ustavni sud se složio sa svim 

ranijim odlukama (Trgovačkog suda i Visokog trgovačkog suda) te odbacio ustavnu tužbu uz 

obrazloženje da članak 29. st. 1. (pravo na pravično suđenje) Ustava nije time  povrijeđen.  

Ulaganjem u poznavanje osnovnih (zlatnih) načela FIDIC-a i njegovih Općih Uvjeta Ugovora 

stranke će zasigurno uštedjeti i vrijeme i novac kako u pogledu tumačenja nejasnoća određenih 

„spornih“ ugovornih odredbi tako i u pogledu izbjegavanja provođenja skupih sudskih odnosno 

arbitražnih postupaka.  

Važno je naglasiti da se prema mišljenju pojedinih pravnih stručnjaka, u slučajevima kada prije 

sudskog odnosno arbitražnog postupka nije proveden postupak pred VRS-om, preporuča prekid 

arbitražnog postupka (na prigovor tuženika), sve dok stranke ne pokušaju riješiti svoj spor 

putem VRS, odnosno Inženjera, a kao alternativno rješenje, predviđa se donošenje odluke o 

nenadležnosti (također na prigovor tuženika) suda odnosno arbitraže uz odbačaj tužbe.  

Praksa je pokazala da pojedine ugovorne strane tumače prethodni postupak pred VRS-om 

dobrovoljnim postupkom (mirenjem), upravo zbog izostanka ovršnosti takvih odluka. 

Valjalo bi u budućnosti promišljati i o mogućim izmjenama karaktera takvih odluka.   

Također, valja spomenuti i neujednačenu praksu u pogledu priznavanje dokazne snage odluka 

VRS-a. Važno je naglasiti da u arbitražnim postupcima arbitri smiju revidirati odluke VRS-a, 

odlučivati i o zahtjevima koji prethodno nisu bili predmet odlučivanja VRS-a. Važno je naglasiti 

da je novim obrascima uvjeta objavljenim 2017. godine (čl. 21.6. st.2.) propisano da arbitri ne 
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mogu „otvoriti, pregledati ili preinačiti“ odluku VRS-a koja je postala konačna i obvezujuća. 

Novim odredbama Crvene knjige (izdanje 2017.) izrijekom je predviđena i mogućnost da svaka 

stranka u arbitražnom postupku, može zahtijevati ispunjenje svake odluke Vijeća za 

izbjegavanje i rješavanje sporova, bez obzira je li odluka postala konačna.  

Bit će zanimljivo pratiti daljnji razvoj FIDIC Uvjeta ugovora iz područja koja nam nameće 

razvoj umjetne inteligencije. Očekivano, FIDIC organizacija već je započela s održavanjem 

webinara i radionica na tu temu pa zasigurno možemo očekivati i novo proširenje serije knjiga 

„Rainbow Suite“ s novim dizajnom (bojom korica) obogaćenim vrijednim i korisnim 

sadržajem.  
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pristupljeno 22. 11. 2024.  

 

7. FIDIC ugovori / Pregled FIDIC Suitea  

https://www.international-arbitration-attorney.com/hr/fidic-contracts-overview-of-the-fidic-
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